



LUČKA UPRAVA VUKOVAR  
PORT AUTHORITY VUKOVAR  
Parobrodarska 5 • 32 000 Vukovar  
Tel: (032) 450 255, 450 256  
Telefax: (032) 450 258  
e-mail: office@luv.hr  
[www.luv.hr](http://www.luv.hr)

**OPERATIVNI PROGRAM GRAĐENJA I MODERNIZACIJE  
LUČKIH GRAĐEVINA LUČKE UPRAVE VUKOVAR  
ZA 2021. GODINU**

Vukovar, 22.02.2021.  
KLASA:400-02/21-1/01  
URBR:2196/01-JT-6-01/FO-21-8

## Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2021. godinu

Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2021. godinu planiran je u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom Lučke uprave Vukovar za 2021. godinu, broj: RV-20-01/17AJ od 21. prosinca 2020. godine na koji je Suglasnost dao Ministar mora, prometa i infrastrukture dana 15. siječnja 2021. godine Klasa: 345-21/21-02/4, Ur. br. 530-05-2-1-21-2.

Ukupan iznos odobrenih sredstava predviđen za građenje i modernizaciju lučkih građevina za 2021. godinu iskazan je u državnom proračunu Republike Hrvatske na aktivnostima kako slijedi:

- od ukupnog iznosa **19.750.000,00** na aktivnosti **A930002** – Građenja i održavanje predviđen je iznos od **18.250.000,00** kuna za gradnju i modernizaciju lučkih građevina
- od ukupnog iznosa **5.939.400,00** na aktivnosti **A930001** - Administracija i upravljanje predviđen je iznos od **225.000,00** kuna za otkup zemljišta
- na aktivnosti **K930005** CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar u iznosu od **3.506.300,00** kuna,
- na aktivnosti **K930004** CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta u iznosu od **590.000,00** kuna.

- od ukupnog iznosa financijskih sredstava predviđenih na aktivnosti **A930002 Gradnja i održavanje**, iznos od **18.250.000,00** kuna, utrošiti će se po aktivnostima kako slijedi:

<i>Aktivnost</i>	<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Iznos (kn)</i>
1.	Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru	Lučka uprava Vukovar tijekom 2021. godine planira nastavak provedbe projekta izgradnje putničkog pristaništa na Vučedolu u okviru uređenja Arheološkog parka Vučedol. Tijekom 2018. godine Lučka uprava je pripremila projektu dokumentaciju koja je osnova za pokretanje postupaka ishodenja akata za građenje. U okviru uređenja Arheološkog parka Vučedol osigurano je, putem europskih strukturnih i investicijskih fondova, finansiranje u iznosu od 85% dok se 15% sredstava osigurava putem	<b>375.000,00</b>

	nacionalnog financiranja. Osiguranim sredstvima planiraju se financirati postupci ishodenja svih akata potrebnih za gradnju, provedbe javne nabave te sufinciranje provedbe izgradnje i nabave plutajućeg objekta kao i razvrstavanje i otvaranje pristaništa. Budući da provedba projekta izgradnje putničkog pristaništa Vučedol uvelike ovisi o provedbi cjelokupnog Arheološkog parka koje nije u nadležnosti Lučke uprave Vukovar već Ministarstva kulture i Muzeja vučedolske kulture, treba uzeti u obzir i mogućnost odnosno rizik da će tijekom godine doći do odstupanja od planiranih aktivnosti.
2. Modernizacija putničkog pristaništa Vukovar	<p>Lučka uprava Vukovar tijekom 2018.g je izradila projektu dokumentaciju, odnosno Idejni projekt proširenje pristaništa za putničke brodove u Vukovaru na desnoj obali rijeke Dunav od rkm 1332+000 do rkm 1332+760. Projekt proširenja putničkog pristaništa podrazumijeva izradu plutajućeg objekta sastavljenog od dva međusobno povezana pontona svaki duljine 40m i šrine 8m koji čine jednu cjelinu, odnosno pristan duljine 80m i širine 8m. Plutajući objekt namijenjen je pristajanju i vezivanju putničkih plovila (riječnih kruzera), a paluba plutajućeg objekta namijenjena je za kraći boravak putnika i smještaj posade. Budući da se plutajući objekt postavlja na lokaciji gdje se već nalaze postojeći građevinski elementi (bitve, betonski oslonci za pristupni most i betonski oslonci za odupirače) potrebno je samo ishoditi lokacijsku dozvolu za potrebe smještaja plutajućeg objekta u prostor.</p> <p>Nakon ishodene lokacijske dozvole, koja je u tijeku, Lučka uprava Vukovar kroz ovu aktivnost planira ugovoriti uslugu pripreme dokumentacije o nabavi za izradu plutajućeg objekta i raspisivanje javnog nadmetanja, te ugovaranje usluge izrade plutajućeg objekta i usluge stručnog nadzora.</p>
3. Izgradnja komunalnog i putničkog pristaništa na Otoku Športova u Vukovaru	<p>Lučka uprava Vukovar je za potrebe izgradnje komunalnog i putničkog pristaništa na Otoku Športova u Vukovaru pripremila projektu dokumentaciju na razini idejnog i glavnog projekta. Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta pokrenut je u siječnju 2020. godine. Budući da je HEP ODS d.o.o. obustavio postupak utvrđivanja posebnih uvjeta zbog nepostojanja podataka nužnih za izdavanje posebnih uvjeta, Lučka uprava Vukovar je započela postupak rješavanja pitanja tehničkog rješenja napajanja pojedinih pontona unutar zahvata. Kako je napajanje pontona 3 bilo predviđeno putem postojećeg priključka koji je u vlasništvu MMPI-a, a kojeg trenutno koriste plovila Ministarstva,</p> <p style="text-align: right;"><b>11.525.000,00</b></p> <p style="text-align: right;"><b>375.000,00</b></p>

4.	izgradnja komunalnog pristaništa Batina	<p>pitanje napajanja ostalo je otvoreno. Na zahtjev Grada Vukovara od 29. siječnja 2021. godine, Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom. Lučka uprava Vukovar je obustavila postupak utvrđivanja posebnih uvjeta budući da nije definirano tehničko rješenje napajanja električnom energijom. Kako bi se nastavilo s realizacijom projekta potrebno je provesti moguće izmjene tehničkog rješenja napajanja te ponovno pokrenuti postupak utvrđivanja posebnih uvjeta koji su preduvjet za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole. Nakon provedbe postupka utvrđivanja posebnih uvjeta planira se započeti postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole.</p> <p>Prema Sporazumu o provedbi projekta izgradnje komunalnog pristaništa u Batini, sklopljenim sa Općinom Draž, Lučka uprava Vukovar ustupila je projektu dokumentaciju Općini Draž na daljnje postupanje, odnosno izradu potrebine dokumentacije i ishodjenje potrebnih dozvola. Nastavno na navedeno Općina Draž izradila je Idejni i Glavni projekt komunalnog pristaništa Batina, te ishodila lokacijsku dozvolu, dok je građevinska dozvola u postupku ishodenja. Slijedom navedenog stvorili su se uvjeti za početak realizacije projekta, odnosno izgradnje komunalnog pristaništa. Planirano komunalno pristanište u Batini projektirano je nizvodno od postojećeg pristana u Batini za putnička plovila, te se sastoјi od plutajućih gatova i fingera postavljenih okomito na gatove preko kojih se osigurava vez za ukupno 50 plovila. Međusobno povezani gatovi i fingeri čine jednu cjelinu, odnosno pontonsku marinu koja je sidrena preko čeličnih pilota, te je pristup istoj osiguran putem pristupnog mosta položenog između obale i pontonske marine, dok je zastita vezanih plovila osigurana postavljanjem poprečnih gatova.</p> <p>Kroz ovu aktivnost planirana je usluga pripreme dokumentacije o nabavi i provedba javnog nadmetanja, izgradnja komunalnog pristaništa i stručni nadzor. Pored navedenog potrebno je izraditi geodetski elaborat za izmjenu granica postojećeg lučkog područja putničkog pristaništa Batina, budući da planirano komunalno pristanište svojim zahvatom u prostoru obuhvaća provedbu na vodnom dijelu lučkog područja pristaništa Batina.</p>	5.200.000,00	

	Potreba za izgradnjom pristaništa iskazana je od strane Općine Nijemci, budući da Općina u svom vlasništvu posjeduje putnički brod u svrhu plovidbe i turističko razgledavanje na rici Bosut. Nastavno na navedeno, Lučka uprava Vukovar je s Općinom Nijemci sklopila Sporazum kojim se međusobno uređuju prava i obveze u vezi izgradnje, postupka otvaranja i opremanja pristaništa na lijevoj obali rijeke Bosut u mjestu Nijemci. Općina Nijemci se obvezala izraditi svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju infrastrukture i otvaranje pristaništa, dok je Lučka uprava Vukovar preuzeala obvezu nabave i izgradnje pontona za privez putničkih ploviла.	<b>525.000,00</b>
5.	Izgradnja pristaništa u Nijemicima  Tijekom 2021.g. planirana je izrada projektnе dokumentacije te ishodjenje potrebnih dozvola od strane Općine Nijemci, dok će Lučka uprava Vukovar provesti nabavu za izgradnju i postavljanje pontona za privez putničkih ploviла na lijevoj obali rijeke Bosut u mjestu Nijemci. Također kroz ovu aktivnost planirana je i usluga pripreme dokumentacije o nabavi i provedba nadmetanja, usluga stručnog nadzora i izrada geodetskog elaborata utvrđivanja pristanишnog područja.  S ciljem modernizacije postojećeg putničkog pristaništa Ilok potrebno je pristupiti izradi projektne dokumentacije novog plutajućeg objekta, odnosno pristana za putnička plovila jer postojeći pristan je dotrajao te samim tim zahtjeva znatna finansijska sredstva za tehničko održavanje.	
6.	Modernizacija putničkog pristaništa Ilok  Nastavno na navedeno, a kao dio ove aktivnosti u 2021.godini Lučka uprava Vukovar planira započeti postupak izrade projektne dokumentacije novog pristana za putnička plovila u Iloku. Planirana projektna dokumentacija sastoji se od izrade idejnog rješenja, arhitektonskog projekta sa 3D vizualizacijom, te tehničke dokumentacije plutajućeg objekta sa projektantskim troškovnikom.	<b>250.000,00</b>
<b><i>Ukupno</i></b>		<b>18.250.000,00</b>

- Ukupna finansijska sredstva u iznosu od **5.939.400,00** na aktivnosti **A930001 - Administracija i upravljanje** iznos od **225.000,00** kuna, utrošit će se za otkup zemljišta kako slijedi:

<b>Aktivnost</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Iznos (kn)</b>
1.	Otkup zemljišta	<p>Lučka uprava planira provesti postupak javnog nadmetanja za davanje koncesije na terminalu za žitarice i uljarice u luci Vukovar sukladno Trogodišnjem i Godišnjem planu davanja koncesija.</p> <p>Jedan od preduvjeta je nepostojanje zapreka u smislu imovinsko-pravnih odnosa. Općinsko državno odvjetništvo dalo je svoje pozitivno mišljenje za sve katastarske čestice iz obuhvata koncesije osim za k.c. br. 7148 k.o. Vukovar koja je u vlasništvu Grada Vukovara. Stoga, Lučka uprava planira otkup ove nekretnine vlastitim sredstvima sukladno izrađenoj neovisnoj sudskoj procjeni vrijednosti i uknjižbu prava vlasništva u ime i za račun Republike Hrvatske.</p>	<b>225.000,00</b>

- Ukupna finansijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930005 CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar** u iznosu **3.506.300,00** kn utrošiti će se na:

<b>Aktivnost</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Iznos (kn)</b>
1.	Priprema projektnе dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar	<p>Lučka uprava Vukovar je u veljaci 2020. godine prijavila projekt „Priprema projektnе dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar kroz instrument Connecting Europe Facility (CEF) MAP 2019. Nakon evaluacije, projekt je odabran za sufinanciranje u omjeru 85% CEF odnosno 15% nacionalno sufinanciranje. Provjeda projekta traje od</p>	<b>3.506.300,00</b>

		01. kolovoza 2020. godine do 31. ožujka 2024. godine. Ugovor o provedbi s INEA-om je potpisан 11. studenog 2020. godine. Sukladno planu provedbe Ugovora, krajem 2020. godine pripremljena je i provedena javna nabava za pružanje usluga vodenja projekta (Project management). Javna nabava objavljena je na stranicama EOJN-e 19. prosinca 2020. godine s rokom dostave ponuda do 11. siječnja 2021. godine, odnosno 26. siječnja 2021. godine nakon objavljenih pojašnjenja. Budući da je zaprimljena samo jedna ponuda, očekuje se da će nakon završetka evaluacije biti donesena Odluka o odabiru te potpisivanje Ugovora za usluge vodenja projekta. Nakon potpisivanja Ugovora, očekuje se priprema i početak javne nabave za usluge projektiranja. Planirano je da se nakon postupka javne nabave koje uključuje i vrijeme za moguće žalbe, početkom druge polovice godine potpiše Ugovor za pripremu projektnе dokumentacije. Kako se radi o višegodišnjem projektu koji se sufinancira sredstvima EU moguća su odstupanja u realizaciji te korištenju planiranih sredstava.
--	--	--

- Ukupna finansijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930004** CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta u iznosu od **590.000,00** kuna utrošti će se na:

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (kn)
1.	Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav	Projekt „Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav“ odobren je za finansiranje putem Connecting Europe Facility programa (CEF) čemu je ugovoreno finansiranje u iznosu 85% CEF odnosno 15% nacionalno sufinciranje. Ugovor o dodjeli	<b>590.000,00</b>

bespovratnih sredstava potpisani je između Saveznog ministarstva za klimu, okoliš, energiju, mobilnost inovacije i tehnologiju (AT), Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (HR) i Ministarstva gradevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (RS). Provedba projekta traje od 01. srpnja 2020. godine do 30. travnja 2024. godine. Lučka uprava Vukovar u projektu „Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav“ uz viaDonau (AT) sudjeluje kao provedbeno tijelo. Lučka uprava Vukovar aktivno sudjeluje u provedbi projekta pri čemu je poseban naglasak dan na provedbu Aktivnosti 6. Unutar Aktivnosti 6 pripremiti će se detaljna analiza svih pristaništa i luka s naglaskom na privezista analizirajući tako zakonodavni okvir, tehničke karakteristike postojeće infrastrukture, analizu zahtjeva transportnog sektora, identificiranje i odabir najpovoljnije lokacije za privezista te moguće aspekte koji se odnose na zaštitu okoliša.

Početkom godine usuglašeni su uvjeti tehničkih specifikacija koje je potrebno zadovoljiti kod pripreme Studije kojom će se odrediti smjer razvoja unutarnje plovidbe, a s ciljem uspostavljanja privezista kao novog oblika javne infrastrukture. Na privezistima će se plovilima omogućiti da bez naknade obavljaju osnovne potrebe, a koje se odnose na izmjenu posade, odmor posade, opskrbu plovila namirnicama, vodom i strujom, obavljanje manje zahtjevnih popravaka te vez u slučaju izvanrednih okolnosti. Za ovu godinu planirano je provesti postupak javne nabave za pružanje usluge pripreme gore navedene studije nakon čega bi trebao uslijediti postupak ugovaranja i početak provedbe

ugovora. Kako se radi o višegodišnjem projektu koji se sufinancira sredstvima EU moguća su odstupanja u realizaciji te korištenju planiranih sredstava.

Lučka uprava Vukovar

ravnatelj

Franjo Orešković, mag.iur.

