



**LUČKA UPRAVA VUKOVAR**  
**PORT AUTHORITY VUKOVAR**  
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar  
Tel: (032) 450 255, 450 256  
Telefax: (032) 450 258  
e-mail: [office@luv.hr](mailto:office@luv.hr)  
[www.luv.hr](http://www.luv.hr)

**I. IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG PROGRAMA GRAĐENJA I MODERNIZACIJE  
LUČKIH GRAĐEVINA LUČKE UPRAVE VUKOVAR  
ZA 2024. GODINU**

Vukovar, 29.10.2024. godine  
KLASA: 400-02/24-1/01  
URBROJ: 132-04/MMA-24-19

## I. izmjena i dopuna operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu

Izmjena i dopuna operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu planirana je u skladu s izmjenom i dopunom Godišnjeg programa rada i financijskog plana Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu, KLASA: 400-02/24-1/01, URBROJ: 132-04/MMA-24-18 od 29.10.2024. godine.

Ukupan iznos odobrenih sredstava predviđen za građenje i modernizaciju lučkih građevina za 2024. godinu iskazan je u izmjenama i dopunama (rebalansu) Državnog proračuna Republike Hrvatske na aktivnostima kako slijedi:

- od ukupnog iznosa **3.880.798,00 € na aktivnosti A930002 – Gradnja i održavanje**, I. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu predviđen je iznos od **2.711.095,06 €** za gradnju i modernizaciju lučkih građevina na stavkama:

Konto 4111	Zemljište	504.878,00 €
Konto 4214	Ostali građevinski objekti	1.718.541,88 €
Konto 4212	Poslovni objekti	1.858,12 €
Konto 4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00 €
Konto 4221	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00 €
Konto 4221	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00 €
Konto 4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00 €
Konto 4511	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.520,00 €
Konto 4511	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000,00 €
Konto 3237	Intelektualne i osobne usluge	133.297,06

Od ukupno odobrenih sredstava na kontu 3237 – Intelektualne i osobne usluge u iznosu od **201.000,00 €**, ovom I. izmjenom i dopunom planirano je **133.297,06 €** na stavci intelektualne i osobne usluge u sklopu operativnog programa građenja i modernizacije, a preostali iznos od **67.702,94 €** planiran je u I. izmjeni operativnog programa održavanja lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu.

- na aktivnosti **K930004** CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privežišta u iznosu od **23.300,00 €**
- na aktivnosti **K930005** CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar u iznosu od **962.600,00 €**
- na aktivnosti **K930006** NPOO -C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada u iznosu od **142.250,00 €**
- na aktivnosti **K930007** CEF - FAIRWAY DANUBE II - Budući koraci za unaprjeđenje plovidbe na Dunavu u iznosu od **79.040,00 €**
- na aktivnosti **T930008** INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija – Intervencije na Dunavu u iznosu od **8.160,00 €**

I. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu obuhvaćeni su projekti kako slijedi:

R.b r.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje I. Izmjena i dopuna financijskog plana	Obrazloženje
1.	Izgradnja putničkog pristaništa u Vukovaru	Za potrebe postavljanja plutajućeg objekta u putničkom pristaništu Vukovar izrađena je projektna dokumentacija kojom se predviđa smještaj plutajućeg objekta u prostoru, odnosno stvaraju se preduvjeti za upis plutajućeg objekta pri nadležnoj lučkoj kapetaniji. S obzirom na početak izgradnje obaloutvrde te izmijenjene okolnosti, ugovorena je novelacija projektne dokumentacije kao preduvjet za pokretanje postupka izdavanja lokacijske dozvole.	5.000,00	5.000,00	0,00	Nema promjene.
2.	Izgradnja pristaništa u Batini	Tijekom 2022. godine proveden je postupak javne nabave i donesena je odluka o odabiru te pribavljena suglasnost Vlade RH o višegodišnjem financiranju. Ugovor sa izvođačem radova sklopljen je u prosincu 2022.g., izvođač je uveden u	8.750,00	31.583,66	22.833,66	Povećanje sredstava proizlazi iz konačnih troškova za usluge nadzora i koordinatora te preostale okončane situacije.

	<p>posao i izvršena je prijava gradilišta. Krajnji rok za izvođenje radova je veljača 2024.godine. Za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu sklopljen je ugovor za navedene usluge u 2022. godini. Izvršenost ugovora iznosi 98,03 %, a preostali dio neizvršenosti odnosi se na elektro radove nakon izvedbe elektroenergetskog priključka.</p>				
<p>3. Upravna zgrada Lučke uprave Vukovar</p>	<p>Lučka uprava Vukovar od osnutka 2001. godine nije trajno riješila pitanje poslovnih ureda. Kako je dio vremena provela u uredima koji nisu bili adekvatni za smještaj djelatnika (montažni objekti) problem je djelomično riješen preseljenjem u iznajmljeni prostor. Budući da trenutni najam poslovnog prostora nije trajno rješenje potrebno je pristupiti pripremi projektno dokumentacije za izgradnju administrativne zgrade u koju bi se smjestile sve institucije i službe koje trenutno rade unutar lučkog područja, a koje su dio lučkog i transportnog sustava (LUV, policija, carina, kontrolne kuće, lučki operateri, špediteri...). U 2023. godini izrađena je kompletna projektna dokumentacije te je za istu predan zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole. U 2024. godini sredstava su panirana za troškove ishođenja građevinske dozvole.</p>	<p>12.000,00</p>	<p>1.858,12</p>	<p>-10.141,88</p>	<p>Smanjenje je sukladno stvarnom izvršenju odnosno podmirenom trošku ishođenja građevinske dozvole.</p>
<p>4. Izgradnja putničkog pristaništa u Nijemcima</p>	<p>Putničko pristanište u Nijemcima je izgrađeno te je u nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poslan zahtjev za određivanje pristanišnog područja. U 2024. godini očekuje se razvrstavanje i otvaranje putničkog pristaništa u Nijemcima.</p>	<p>11.500,00</p>	<p>11.500,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Nema promjena.</p>

5.	Modernizacija putničkog pristaništa Ilok	S ciljem modernizacije postojećeg putničkog pristaništa u Iloku proveden je postupak izrade projektne dokumentacije novog plutajućeg objekta - pristana za putnička plovila te je ishodovana lokacijska dozvola za postavljanje plutajućeg objekta. S ciljem izgradnje novih bitvi predviđena je izrada projektne dokumentacije te projektiranje infrastrukture za izgradnju parkinga.	53.000,00	26.150,00	-26.850,00	Smanjenje sredstava proizlazi iz stvarnih troškova predviđenih aktivnosti.
6.	Izgradnja pristaništa u Otoku	Nakon završetka pripreme projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola planira se provedba postupka javne nabave za radove na izgradnji pristaništa i početak izvođenja građevinskih radova.	212.500,00	212.500,00	0,00	Nema promjena.
7.	Izrada projektne dokumentacije riječne marine Marina u Vukovaru na području novog akvatorija	U okviru stavke predviđena su sredstva za pripremu projektne dokumentacije za izmještanje postojeće riječne marine „Marina“ u Vukovaru zbog započetih radova Hrvatskih voda na projektu izgradnje lukobrana.	33.000,00	33.000,00	0,00	Nema promjena.
8.	Izgradnja putničkog pristaništa u Andrijaševcima	Nakon završetka pripreme projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola planira se provedba postupka javne nabave za radove na izgradnji pristaništa i početak izvođenja građevinskih radova na pristaništu u Andrijaševcima.	939.000,00	902.995,93	-36.004,07	Smanjenje sredstava proizlazi iz stvarnih troškova ugovorenih radova.
9.	Izgradnja pristaništa u općini Draž- Topoljski Dunavac	Planirana je izrada cjelokupne projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola s ciljem izgradnje pristaništa u općini Draž – Topoljski Dunavac.	21.100,00	26.046,85	4.946,85	Povećanje proizlazi iz stvarnog troška ugovorene usluge.

10.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima na lučkom području luke Vukovar	Predviđenom aktivnošću planirana su sredstva za podizanje razine funkcionalnosti postojećih lučkih građevina na lučkom područje luke Vukovar.	525.000,00	61.600,00	-463.400,00	Zbog obveze iskazivanja ušteda u proračunu nekoliko planiranih aktivnosti su prolongirane za 2025. godinu poput rekonstrukcije zgrade petrokemije i sanacije skladišta petrokemije na lučkom području-
11.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - pristaništa	Predviđenom aktivnošću planirana su sredstva za podizanje razine funkcionalnosti postojećih pristaništa.	155.000,00	215.000,00	60.000,00	Povećanje sredstava proizlazi iz potreba za nadogradnjom video nadzora na postojećim pristaništima.
12.	Projektiranje infrastrukture na lučkom području luke Vukovar	Unutar aktivnosti predviđeno je ulaganje u projektiranje i izgradnju elektroenergetske mreže na lučkom području luke Vukovar kojom bi se osigurao priključak na javnu elektroenergetsku opskrbu plovilima na vezu s ciljem smanjenja emisije štetnih plinova u okoliš. Isto tako predviđena je izgradnja odvojenog sustava oborinske odvodnje sa separatrom kojim bi se osiguralo sprečavanje onečišćenja vodotoka uslijed ispiranja manipulativnih površina. Kako bi se podigla razina sigurnosti u slučaju požara planira se izgradnja hidrantskog voda duž postojeće obaloutvrde na području rada koncesionara Luka Vukovar d.o.o.	33.625,00	16.250,00	-17.375,00	Smanjenje sredstava proizlazi iz smanjenja broja aktivnosti koje se planiraju provesti do kraja godine.
13.	Izrada dokumentacije za lokaciju Opatovac	Tijekom 2024. godine planira se nastavak pripreme projektne dokumentacije s ciljem izgradnje lučkih građevina neposredno uz lokaciju novoizgrađenog zimovnika u Opatovcu.	36.500,00	36.500,00	0,00	Nema promjena.
14.	Izrada projektne dokumentacije za pristanište na Otoku sportova	Planira se završetak pripreme projektne dokumentacije te izdavanje akata za gradnju višenamjenskog pristaništa na otoku sportova s ciljem pristajanja manjih putničkih plovila.	49.000,00	37.150,00	-11.850,00	Smanjenje sredstava proizlazi iz stvarnih troškova ugovorenih usluga, dok su troškovi za izdavanje akata za gradnju predviđeni za 2025. godinu.

15.	Izgradnja marine na Otoku sportova u Vukovaru	U 2023. godini ugovorena je usluga izrade novelacije projektne dokumentacije te je započet postupak utvrđivanja uvjeta utjecaja na okoliš. Po završetku postupka utvrđivanja uvjeta okoliša, u 2024. godini planirano je pokretanje postupka izdavanja akata za gradnju.	5.000,00	24.875,00	19.875,00	Planirano povećanje sredstava proizlazi iz produženja roka izvršenja ugovora za novelaciju projektne dokumentacije čime su povećani troškovi po ovoj aktivnosti u 2024. godini.
16.	Otkup zemljišta	Za potrebe proširenja lučkog područja luke Vukovar planiran je otkup zemljišta za potrebe proširenje postojećeg lučkog područja.	1.850.428,00	504.878,00	-1.345.550,00	Zbog obveze iskazivanja ušteda u proračunu smanjena su sredstva za otkup zemljišta, a preostala će se utrošiti sukladno sporazumu i odluci o otkupu.
17.	Izgradnja riječne marine na Vučedolu	Planira se priprema projektne dokumentacije za izgradnju riječne marine na lokaciji Vučedol u Vukovaru.	105.000,00	4.375,00	-100.625,00	Zbog obveze iskazivanja ušteda u proračunu planirano ugovaranje izrade projektne dokumentacije prolongirano je za 2025. godinu.
18.	Izgradnja putničkog pristaništa Vučedol	Projekt izgradnje putničkog pristaništa Vučedol nadovezuje se na projekt Arheološkog parka za koji je početkom 2021. godine pokrenut ponovljeni postupak izdavanja lokacijske dozvole budući da je prethodna lokacijska dozvola istekla. Kroz novelaciju projekta Arheološkog parka definirane su trase komunalne infrastrukture sukladno posebnim uvjetima javno pravnih tijela koje su bitne za postupak izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol. Lučka uprava Vukovar je tijekom 2022. godine ishodila Lokacijsku dozvolu za izgradnju te je započela postupak izdavanja Građevinske dozvole. U 2024. godini planirano je ishođenje građevinske dozvole, početak postupka javne nabave te ukoliko radovi budu ugovoreni početak radova na izgradnji.	577.837,50	44.000,00	-533.837,50	Zbog obveze iskazivanja ušteda u proračunu planirano ugovaranje radova prolongirani su za 2025. godinu.

19.	Elaborati	Planira se izrada, ažuriranje i usklađivanje geodetskih elaborata pristanišnih područja, izrada elaborata zaštite od požara, geomehaničkih elaborata, analiza potreba izgradnje pristaništa.	42.625,00	51.850,00	9.225,00	Povećanje sredstava proizlazi iz stvarnih troškova ugovorenih elaborata.
20.	Projektiranje pristaništa Vinkovci - lokacija Sopot, Centar, Trbušanci	Unutar aktivnosti planira se izrada cjelokupne projektne dokumentacije - Idejni projekt, Glavni projekt, Tehnička dokumentacija pristana, odobrenje HRB-a, geodezija, geomehanika za buduće pristanište Vinkovci – lokacija Sopot, Centar, Trbušanci.	104.625,00	104.625,00	0,00	Nema promjene.
21.	Pristanište Privlaka	Unutar aktivnosti planira se izrada projektne dokumentacije do razine Idejnog projekta, priprema geotehničkih elaborata te provedba postupka izdavanja lokacijske dozvole.	37.187,50	37.187,50	0,00	Nema promjene.
22.	Riječna marina na Bosutu u Otoku	Planira se izrada projektnog zadatka kao podloga za nastavak pripreme ostale projektne dokumentacije.	4.000,00	0,00	-4.000,00	Planirana aktivnost je prolongirana za 2025. godinu zbog postupanja javno pravnih tijela.
23.	Uređenje toka i obale rijeke Bosut na području Općine Stari Jankovi	Unutar aktivnosti planira se izrada projektne dokumentacije do razine Idejnog projekta, priprema geotehničkih elaborata te provedba postupka izdavanja lokacijske dozvole.	36.750,00	36.750,00	0,00	Nema promjene.
24.	Marina u Iloku	Za planirani projekt izgradnje riječne marine u Iloku, u 2024. godini pripremiti će se projektni zadatak te koncepcijsko rješenje kao podloge za pripremu projektne dokumentacije.	16.500,00	38.900,00	22.400,00	Povećanje sredstava proizlazi iz povećanja sredstava potrebnih za ugovaranje izrade koncepcijskog rješenja zbog zahtjevnosti obuhvata područja za buduću gradnju.
25.	Riječna marina u Šarengradu	Za planirani projekt izgradnje riječne marine u Šarengradu do kraja 2024. godine izradit će se projektni zadatak te koncepcijsko rješenje kao podloge za pripremu projektne dokumentacije.	0,00	29.000,00	29.000,00	U sklopu ove aktivnosti izradit će se projektni zadatak te koncepcijsko rješenje.
26.	Oprema za održavanje i zaštitu	Ovom stavkom se omogućava nabava potrebne opreme za postojeća i nova pristaništa u sklopu operativnog programa	0,00	5.000,00	5.000,00	Sredstva su planirana kako bi se prema potrebi mogla nabaviti oprema za održavanje i zaštitu.



27.	Uredska oprema i namještaj	gradnje i modernizacije lučkog područja. Ovom stavkom se omogućava nabava potrebne uredske opreme i namještaja za postojeća i nova pristaništa u sklopu operativnog programa gradnje i modernizacije lučkog područja.	0,00	5.000,00	5.000,00	Sredstva su planirana kako bi se prema potrebi mogla nabaviti uredska oprema i namještaj.
28.	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Planira se nabava novih videonadzora za novoizgrađena pristaništa, postrojenja za prikupljanje fekalnih voda na putničkom pristaništu Ilok te druga oprema potrebna za rad na lučkom području.	0,00	80.000,00	80.000,00	Sredstva su planirana za nabavku novih videonadzora na pristaništu u Batini, Nijemcima i budućem pristaništu u Andrijaševcima te postrojenja za prikupljanje fekalnih voda u Iloku.
29.	Susretno postrojenje – trafostanica	Sukladno potpisanom ugovoru između HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. i Lučke uprave Vukovar od studenoga 2023. godine o izgradnji novog susretnog postrojenja (trafostanice) i njenog priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, a koji se izvršava sukladno dinamici plaćanja, nužan je nastavak provedbe aktivnosti od strane HEP-a za koje je potrebno osigurati dodatna sredstva. Plaćanjem će se izvršiti daljnje ugovorne obveze: ishođenje dozvola, rješavanje tehničkih uvjeta i sama izgradnja trafostanice koja je nužna za izgradnju buduće vertikalne obale za koju će krajem 2024. godine biti ishođena cjelokupna projektna dokumentacija.	0,00	125.000,00	125.000,00	Sredstva su planirana za plaćanje dijela Ugovora kako bi se nastavile izvršavati ugovorne obveze.
30.	Dodatno ulaganje na postrojenjima i opremi	Ovom stavkom se omogućavaju dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (videonadzori i druga oprema) u sklopu postojećih i budućih pristaništa.	0,00	1.520,00	1.520,00	Sredstva su planirana za eventualne potrebe dodatnih ulaganja.
31.	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	Ovom stavkom se omogućavaju dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (primjerice prilazne ceste, ulaganja na zemljištu i dr.).	0,00	1.000,00	1.000,00	Sredstva su planirana za eventualne potrebe dodatnih ulaganja.
<b>UKUPNO</b>			<b>4.874.928,00</b>	<b>2.711.095,06</b>	<b>-2.163.832,94</b>	

L. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930004 CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privežišta** iznose **23.300,00 €**:

R.br.	Naziv aktivnosti	O p i s	Iznos (€)	Novi izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje I. Izmjena i dopuna financijskog plana	Obrazloženje
1.	K930004 CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privežišta	U provedbi projekta, Lučka uprava Vukovar aktivno sudjeluje u aktivnosti 1- Upravljanje projektom i aktivnosti 6 - Priprema procjene, analiza zahtjeva i dokumentacija za privežišta. U 2024. godini planira se nastavak provedbe aktivnosti sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Kako tijekom provedbe projekta nisu završene sve aktivnosti, konzorcij je pokrenuo postupak produljenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pri CINEA-i. S obzirom da je LUV završila aktivnosti u kojima sudjeluje, planirana sredstva namijenjena su za troškove rada djelatnika na projektu. Završetak provedbe projekta predviđen je do kraja 2024. godine.	24.840,00	23.300,00	- 1.540,00	Minimalno smanjenje sredstava rezultat je usklade s dosadašnjim izvršenjem te planiranim do kraja proračunske godine.

I. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930005 CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar** iznose **962.600,00 €**:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje I. Izmjena i dopuna financijskog plana	Obrazloženje
1.	K930005 CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar	Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove okomite obale s pratećom infrastrukturom na dijelu na kojem obala nije izgrađena. Priprema projektne dokumentacije uključuje izradu Geodetskih i geomehaničkih podloga, Feasibility studije, Transportno tehnološkog elaborata, Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Glavnog projekta te Izvedbenog projekta. Ugovor za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar potpisan je 15. prosinca 2021. godine, od kada počinju aktivnosti koje uključuju pripremu projektne dokumentacije te provedbu svih upravnih postupaka za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Planirana sredstva će se utrošiti za plaćanje usluga pripreme projektne dokumentacije, ugovorenih usluga vođenja projekta te rada djelatnika Lučke uprave na projektu. S obzirom na kašnjenja u provedbi aktivnosti koje se tiču procjene utjecaja na okoliš, produljen je ugovor za pripremu projektne	734.150,00	962.600,00	228.450,00	Povećanje sredstava nastaje zbog povećanja rashoda na izvoru 51 obzirom da je uplaćeni predujam odnosno prihod iz pomoći EU ostao neutrošen u 2023. godini zbog kašnjenja projekta te će sredstva biti utrošena do kraja ove godine kada se očekuje isporuka Glavnog projekta i preostale dokumentacije kojima završava sama provedba projekta.



I. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930007 CEF - FAIRWAY DANUBE II - Budući koraci za unaprjeđenje plovidbe na Dunavu** iznose **79.040,00 €**

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje I. Izmjena i dopuna financijskog plana	Obrazloženje
1.	K930007 CEF - FAIRWAY DANUBE II - Budući koraci za unaprjeđenje plovidbe na Dunavu	FAIRway Danube II je transnacionalni projekt u kojem sudjeluju partneri iz Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Rumunjske a koji ima za cilj osigurati usklađenost Dunava sa zahtjevima za prometnu infrastrukturu unutarnjih plovinih puteva kako je navedeno u čl. 15/3 Uredbe (EU) br. 1315/2013 (TEN-T Uredba), posebno s minimalnim zahtjevima koji se odnose na dubinu plovidbenog puta za očuvanje dobrog statusa plovidbe. Radni paket WP6 (Studije za dogradnju infrastrukture za privezišta) ima za cilj pripremiti zrele projekte za nadogradnju postojeće i/ili izgradnju nove infrastrukture za privez plovila na unutarnjim vodama u Austriji, Slovačkoj i Hrvatskoj. Kroz radni paket WP6 Lučka uprava Vukovar će izraditi studijsko-projektnu dokumentaciju za izgradnju infrastrukture privezišta u Hrvatskoj. Aktivnosti u 2024. uključuju financiranje projektnog osoblja te izradu tender dokumentacije potrebne za izradu studijsko projektne dokumentacije.	77.000,00	79.040,00	2.040,00	Minimalno povećanje sredstava rezultat je usklade s dosadašnjim izvršenjem te planiranim do kraja proračunske godine.

I. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2024. godinu otvorena je nova aktivnost **T930008 INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija – Intervencije na Dunavu**, a ukupna financijska sredstava predviđena za 2024. godinu iznose **8.160,00 €**:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje I. Izmjena i dopuna financijskog plana	Obrazloženje
1.	T930008 INTERREG IPA – CBC Hrvatska-Srbija – Intervencije na Dunavu	Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje suradnje i sprječavanje rizika od katastrofa u preograničnom području rijeke Dunav kroz poboljšanje vještina i procedura operativnih snaga civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi. Lučka uprava Vukovar kao projektni partner je odgovorna za provođenje postupka certificiranja pripadnika civilne zaštite za upravljanje vatrogasnim brodom koji će biti nabavljen tijekom projekta te nabavku opreme ključne za intervencije: plutajuća barijera za zadržavanje opasnih tvari, podvodni dron i oprema za terenske vježbe. Osim navedenog, Lučka uprava Vukovar je tijekom projekta zadužena za podmirenje rashoda vezanih uz promidžbu i vidljivost projekta. Projekt je započeo s provedbom 1.9.2024., a završava 28.2.2027. godine.	0,00	8.160,00	8.160,00	U sklopu I. izmjena i dopuna operativnog programa, planirani troškovi u 2024. godini uključuju nužne rashode za početak provedbe projekta: rashode za projektno osoblje (plaće i službena putovanja) te rashode za provedbu konferencija (promidžba i reprezentacija).

Lučka uprava Vukovar  
ravnatelj

Grgo Sablijić, stroč.spec.ing.sec.

