LUČKA UPRAVA VUKOVAR
PORT AUTHORITY VUKOVAR
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar
Tel: (032) 450 255, 450 256
Telefax: (032) 450 258
e-mail: office@luv.hr
www.luv.hr

OPERATIVNI PROGRAM GRAĐENJA I MODERNIZACIJE LUČKIH GRAĐEVINA LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2022. GODINU

Vukovar, 21.03.2022.

KLASA: 400-02/22-1/01
URBROJ: 2196/01-JT-6-01/GS-22-1

Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina
Lučke uprave Vukovar za 2022. godinu

Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2022. godinu planiran je u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom Lučke uprave Vukovar za 2022. godinu, KLASA: 400-02/21-1/01, URBROJ: 2196/01-JT-6-01/GS-21-20 od 21. prosinca 2021. godine na koji je Suglasnost dao Ministar mora, prometa i infrastrukture dana 16. veljače 2022. godine, KLASA: 345-01/22-07/3, URBROJ: 530-05-2-1-22-2.

Ukupan iznos odobrenih sredstava predviđen za građenje i modernizaciju lučkih građevina za 2022. godinu iskazan je u državnom proračunu Republike Hrvatske na aktivnostima kako slijedi:

- od ukupnog iznosa **32.565.500,00** na aktivnosti **A930002** – Gradnja i održavanje predviđen je iznos od **29.675.000,00** kuna za gradnju i modernizaciju lučkih građevina
- na aktivnosti **K930005** CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar u iznosu od **3.492.200,00** kuna,
- na aktivnosti **K930004** CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta u iznosu od **1.154.000,00** kuna.
- na aktivnosti **T930003** INTERREG DIONYSUS - Integracija dunavske regije u pametan i održiv multimodalni i intermodalni transportni lanac u iznosu **886.000,00** kn.

- od ukupnog iznosa financijskih sredstava predviđenih na aktivnosti **A930002 Gradnja i održavanje**, iznos od **29.675.000,00** kuna, utrošit će se po aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost	*Naziv aktivnosti*	*Opis*	*Iznos (kn)*	*Ekonomska klasifikacija*
1.	**Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru**	Planirana je izgradnja putničkog pristaništa Vučedol, koji se nadovezuje se na projekt Arheološkog parka za koji je početkom 2021. godine pokrenut ponovljeni postupak izdavanja lokacijske dozvole.	**300.000,00**	4214 – Ostali građevinski objekti
2.	**Putničko pristanište Vukovar**	Planirana je izrada klasifikacijske dokumentacije za pristan za potrebe pristajanja putničkih plovila.	**3.700.000,00**	4214 – Ostali građevinski objekti
3.	**Izgradnja pristaništa na Otoku športova u Vukovaru**	Za izgradnju pristaništa na Otoku športova u Vukovaru planirane su aktivnosti na rješavanju administrativnih procedura te nadopunu projektne dokumentacije.	**50.000,00**	4214 – Ostali građevinski objekti
4.	**Izgradnja komunalnog pristaništa Batina**	Za potrebe priveza plovila za šport i razonodu, a prema građevinskoj dozvoli planirana je izgradnja komunalnog pristaništa u Batina. Planira se i izrada geodetskog elaborata koji će biti podloga određivanju budućeg područja pristaništa.	**13.000.000,00**	4214 – Ostali građevinski objekti 12.500.000,00 3237 – Intelektualne usluge 500.000,00

5.	**Izgradnja putničkog pristaništa u Nijemcima**	Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji od Općine Nijemci planirana je izgradnja putničkog pristaništa za privez putničkih plovila na lijevoj obali rijeke Bosut u mjestu Nijemci.	**850.000,00**	4214 – Ostali građevinski objekti 780.000,00 3237 – Intelektualne usluge 70.000,00
6.	**Putničko pristanište Ilok**	S ciljem postavljanja pristana za pristajanje putničkih plovila u Iloku na desnoj obali rijeke Dunav na rkm 1298+680 planirana je izrada kompletne projektne dokumentacije za potrebe izgradnje i postavljanja pristana.	**1.200.000,00**	4214 – Ostali građevinski objekti
7.	**Upravna zgrada Lučke uprave Vukovar**	S ciljem trajnog rješenja upravne zgrade Lučka uprava Vukovar je pripremila projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju dijela zatvorenog skladišta u luci Vukovar unutar kojeg bi se uredilo 678 m2 uredskog prostora.	**3.300.000,00**	4212 – Poslovna zgrada 3.000.000,00 3237 – Intelektualne usluge 300.000,00

8.	**Otkup zemljišta**	Za potrebe proširenja lučkog područja luke Vukovar planiran je otkup zemljišta za potrebe proširenje postojećeg lučkog područja.	**5.375.000,00**	4111 - Zemljište
9.	**Geodetski elaborati putničkih pristaništa**	S ciljem ažuriranja geodetskih podloga postojećih putničkih pristaništa planirana je izrada i ažuriranje geodetskih elaborata.	**200.000,00**	4511 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima
10.	**Izgradnja putničkog pristaništa u Andrijaševcima**	Planirano je projektiranje izgradnje putničkog pristaništa u Andrijaševcima.	**700.000,00**	3237 - Intelektualne usluge
11.	**Izgradnja putničkog pristaništa u Vinkovcima**	Planirano je projektiranje izgradnje putničkog pristaništa u Vinkovcima.	**700.000,00**	3237 - Intelektualne usluge
12.	**Izgradnja putničkog pristaništa u Otoku**	Planirano je projektiranje izgradnje putničkog pristaništa u Otoku.	**300.000,00**	3237 - Intelektualne usluge
	Ukupno		**29.675.000,00**	

U ukupnom iznosu po ekonomski klasifikacijama su za zemljište - 4111 predviđena sredstva u iznosu od 5.375.000,00 kn, za ostale građevinske objekte - 4214: 23.800.000,00 kn, za poslovnu zgradu – 4212: 300.000,00 kn i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kn.

- Ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930005 CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar** u iznosu **3.492.200,00** kn utrošiti će se na:

Aktivnost	*Naziv aktivnosti*	*Opis*	*Iznos (kn)*	*Ekonomska klasifikacija*
1.	**Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar**	Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove okomite obale s pratećom infrastrukturom na dijelu na kojem obala nije izgrađena.. Priprema projektne dokumentacije uključuje izradu Geodetskih i geomehaničkih podloga, Feasibility studije, Transportno tehnološkog elaborata, Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Glavnog projekta te Izvedbenog projekta. Ugovor za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar potpisan je 15. prosinca 2021. godine, od kada počinju aktivnosti koje uključuju pripremu projektne dokumentacije te provedbu svih upravnih postupaka za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Planirana sredstva će se utrošiti za plaćanje usluga pripreme projektne dokumentacije, ugovorenih usluga vođenja projekta te rada djelatnika Lučke uprave na projektu.	**3.492.200,00**	3111,3132,3133 3233,3235,3237, 3239,3293,4214

- Ukupna financijska sredstava predvidena na aktivnosti **K930004** CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta u iznosu od **1.154.000,00** kuna utrošiti će se na:

Aktivnost	*Naziv aktivnosti*	*Opis*	*Iznos (kn)*	*Ekonomska klasifikacija*
1.	**Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav**	U provedbi projekta, Lučka uprava Vukovar aktivno sudjeluje u aktivnosti 1- Upravljanje projektom i aktivnosti 6 - Priprema procjene, analiza zahtjeva i dokumentacija za privezišta. U 2022. godini planira se nastavak provedbe aktivnosti sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u dijelu u kojemu sudjeluje Lučka uprava Vukovar. Planirana sredstva namijenjena su za provedbu Aktivnosti 1 i Aktivnosti 6 koja uključuje izvršenje i plaćanje usluga definiranih Ugovorom o izradi i isporuci dokumentacije koja uključuje analizu infrastrukture privezišta za rijeke Dunav i Savu. Isto tako, dio planiranih sredstva namijenjen je za troškove rada djelatnika na projektu.	**1.154.000,00**	3111,3132,3211 3233,3235,3237, 3293,4126

- Ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **T930003 INTERREG DIONYSUS - integracija dunavske regije u pametan i održiv multimodalni i intermodalni transportni lanac** u iznosu **886.000,00** kn utrošiti će se na:

Aktivnost	*Naziv aktivnosti*	*Opis*	*Iznos (kn)*	*Ekonomska klasifikacija*
2.	**T930003 INTERREG DIONYSUS – Integracija Dunavske regije u pametan i održiv multimodalni i intermodalni transportni lanac**	Opći cilj projekta je olakšati integraciju Dunavske regije u multimodalni i intermodalni teretni i putnički prometni sustav. Shodno navedeno Lučka uprava Vukovar u 2022.g. planira nastaviti sa provedbom projektnih aktivnosti definiranih sukladno Planu rada usvojenom od strane projektnog konzorcija, te dovršetak jednog od ključnih projektnih aktivnosti tzv. Port Development Plana čiji je sadržaj definiran od strane projektnog konzorcija.	**886.000,00**	3111,3132,3211 3223,3235,3237, 3239,3293

Lučka uprava Vukovar
ravnatelj
Grgo Sabljić, struč.spec.ing.sec.

Javna ustanova Lučka uprava Vukovar * VUKOVAR * 2