LUČKA UPRAVA VUKOVAR
PORT AUTHORITY VUKOVAR
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar
Tel: (032) 450 255, 450 256
Telefax: (032) 450 258
e-mail: office@luv.hr
www.luv.hr

I. IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG PROGRAMA ODRŽAVANJA LUČKIH GRAĐEVINA LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2022. GODINU

Vukovar, 23.08.2022.

KLASA: 400-02/22-1/01

URBROJ: 2196/01-JT-6-01/GS-22-14

Lučka uprava Vukovar

ravnatelj

Grgo Sabljić, struč.spec.ing.sec.

Javna ustanova Lučka uprava Vukovar * VUKOVAR * 2

I. izmjena i dopuna operativnog programa održavanja lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2022. godinu

Ukupan iznos odobrenih sredstava je predviđen je kako slijedi:

- **A93001 – Gradnja i održavanje** **2.448.440,00 kn**

Konto **3232** – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja **2.100.000,00 kn**

Konto **3237** – Intelektualne i osobne usluge **790.500,00 kn**

Od ukupno odobrenih sredstava na kontu 3237 – Intelektualne i osobne usluge od **790.500,00 kn**, 1. izmjenom i dopunom operativnog programa održavanja lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2022. godinu planirano je **348.440,00 kn** na stavci intelektualne i osobne usluge a preostali iznos je planiran u 1. izmjeni i dopuni operativnog programa gađenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2022. godinu u iznosu od **442.060,00 kn**.

Korištenje odobrenih sredstava planira se po aktivnostima kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (kn)	Novi Izmijenjeni plan (kn)	Povećanje/Smanjenje I. Izmjena i dopuna financijskog plana	Obrazloženje
1.	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama	Ispitivanje nosivosti i izrada elaborata nosivosti priveznih elemenata - bitvi u luci Vukovar i putničkim pristaništima.	500.000,00 kn	250.000,00 kn	-250.000,00 kn	Ispitati će se manji broj bitvi od predviđenog broja. Sredstva su preraspoređena po drugim projektima gdje su više potrebna.
2.	Sanacija industrijskih kolosijeka	Sanacija industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar podrazumijeva sanaciju kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama od listopad 2021. godine.	550.000,00 kn	569.438,00 kn	19.438,00 kn	Potreba za povećanjem sredstava proizlazi iz provedenog postupka nabave
3.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	U okviru čišćenja i održavanja lučkog područja planira se košnja travnatih površina na lučkom području, održavanje i čišćenje komunalnog pristaništa Marina i putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu.	800.000,00 kn	945.178,00 kn	145.178,00 kn	Potreba za povećanjem sredstava proizlazi iz provedenih postupaka nabave
4.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	U okviru redovnog tehničkog održavanja predviđeno je redovno održavanje lučke infrastrukture na lučkom području luke Vukovar, putničkim pristaništima i komunalnom pristaništu. U okviru ove aktivnosti izvršiti će se i ažuriranje dokumentacije potrebne za davanje koncesija u luci Vukovar.	730.500,00 kn	488.134,00 kn	-242.366,00 kn	Potreba za smanjenjem sredstava proizlazi iz provedenih postupaka nabave
5.	Izrada elaborata sanacije obaloutvrde u putničkom pristaništu	Elaborat sanacije obaloutvrde izraditi će se u svrhu sanacije obaloutvrde u cilju detaljnog definiranja obuhvata zahvata, prijedloga	250.000,00 kn	174.140,00 kn	-75.860,00 kn	Potreba za smanjenjem sredstava proizlazi iz provedenog postupka javne

	Aljmaš	tehničkog rješenja sanacije te detaljnim troškovnikom planiranih radova.				nabave
6.	Financijska revizija projekta „Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar"	Aktivnost je izuzeta ovom izmjenom i dopunom operativnog programa s obzirom da će se financirati iz aktivnosti K930005 projekta „CEF- Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar"	30.000,00 kn	0,00 kn	-30.000,00 kn	Projekt će se financirati iz aktivnosti K930005 projekta „CEF- Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar"
7.	Izrada elaborata za riječnu marinu „Marina" u Vukovaru namjene sportsko pristanište	Usluge pripreme dokumentacije uključujući geodetski elaborat, prometno-tehnološki elaborat te izradu info ploče u svrhu prenamjene pristaništa.	30.000,00 kn	21.550,00 kn	-8.450,00 kn	Potreba za smanjenjem sredstava proizlazi iz provedenih postupaka nabave
UKUPNO			2.890.500,00 kn	2.448.440,00 kn		