LUČKA UPRAVA VUKOVAR
PORT AUTHORITY VUKOVAR
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar
Tel: (032) 450 255, 450 256
Telefax: (032) 450 258
e-mail: office@luv.hr
www.luv.hr

II. IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG PROGRAMA GRAĐENJA I MODERNIZACIJE LUČKIH GRAĐEVINA LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2023. GODINU

Vukovar, 07.11.2023. godine

KLASA: 400-02/23-1/01
URBROJ: 132-01/GS-23-35

II. Izmjena i dopuna operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu

Od ukupno odobrenog iznosa od **3.411.775,00 €** na aktivnosti **A930002 – Gradnja i održavanje**, II. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu predviđen je iznos od **2.576.302,50 €** za gradnju i modernizaciju lučkih građevina na sljedećim stavkama:

Konto **4214** – Ostali građevinski objekti	**2.174.343,00 €**
Konto **4511** – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**181.503,00 €**
Konto **4212** – Poslovni objekti	**76.243,00 €**
Konto **3237** – Intelektualne i osobne usluge	**144.213,50 €**

Od ukupno odobrenih sredstava na kontu 3237 – Intelektualne i osobne usluge od **216.326,00 €**, II. izmjenom i dopunom Operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina za 2023. godinu planirano je **144.213,50 €** na stavci intelektualne i osobne usluge, a preostali iznos je planiran u II. izmjeni operativnog programa održavanja lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu u iznosu od **23.112,50 €**.

Preostala razlika na kontu **3237 – Intelektualne i osobne usluge,** u iznosu **49.000,00 €** prenesena je u korist konta **3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** zbog povećanog broja aktivnosti s čime se ne prelazi planirani financijski plan na 2. razini koji iznosi **979.686,00 €**

- na aktivnosti **T930003** INTERREG DIONYSUS - Integracija dunavske regije u pametan i održiv multimodalni i intermodalni transportni lanac, iznos od **279,00 €**
- na aktivnosti **K930004** CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta, iznos od **64.050,00 €**
- na aktivnosti **K930005** CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar, iznos od **955.096,00 €**

- na aktivnosti **K930006** NPOO - C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbirnjavanje otpada – LU Vukovar, iznos od **6.000,00 €**

- na aktivnosti **K930007** CEF – FAIRWAY DANUBE II – Budući koraci za unaprjeđenje plovidbe na Dunavu, iznos od **17.875,00 €**

II. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu obuhvaćene su aktivnosti i projekti kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje	Obrazloženje
1.	Izgradnja putničkog pristaništa u Vukovaru	Za potrebe postavljanja plutajućeg objekta – pristana u putničkom pristaništu Vukovar izrađena je projektna dokumentacija kojom se predviđa smještaj plutajućeg objekta u prostoru, odnosno stvaraju se preduvjeti za upis plutajućeg objekta pri nadležnoj lučkoj kapetaniji. Nastavno na navedeno Lučka uprava Vukovar temeljem izrađene tehničke dokumentacije planira kao dio ove stavke provesti postupak javne nabave za izgradnju i postavljanje plutajućeg objekta. Isto tako unutar aktivnosti planira se započeti s izgradnjom samog plutajućeg objekta čija je izgradnja i postavljanje predviđeno do kraja 2024. godine.	23.410,71	23.410,71	0,00	Nema promjene.

		Tijekom 2022. godine proveden je postupak javne nabave i donesena je odluka o odabiru te pribavljena suglasnost Vlade RH o višegodišnjem financiranju.				
2.	Izgradnja komunalnog pristaništa Batina	Ugovor sa izvođačem radova sklopljen je u prosincu 2022.g., izvođač je uveden u posao i izvršena je prijava gradilišta. Krajnji rok za izvođenje radova je listopad 2023.godine. Za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu sklopljen je ugovor za navedene usluge u 2022.godini.	1.360.920,62	1.377.000,00	16.079,38	Povećanim sredstava planira se izraditi Analiza opravdanosti davanja koncesije.
3.	Upravna zgrada Lučke uprave Vukovar	Lučka uprava Vukovar od osnutka 2001. godine nije trajno riješila pitanje poslovnih ureda. Kako je dio vremena provela u uredima koji nisu bili adekvatni za smještaj djelatnika (montažni objekti) problem je djelomično riješen preseljenjem u iznajmljeni prostor. Budući da trenutni najam poslovnog prostora nije trajno rješenje potrebno je pristupiti pripremi projektne dokumentacije za izgradnju administrativne zgrade u koju bi se smjestile sve institucije i službe koje trenutno rade unutar lučkog područja, a koje su dio lučkog i transportnog sustava (LUV, policija, carina, kontrolne kuće, lučki operateri, špediteri…). U 2023. godini planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za završetak projektne	76.243,00	76.243,00	0,00	Nema promjene.

		dokumentacije koja je ugovorena u 2022.godini.				
4.	Izgradnja putničkog pristaništa u Nijemcima	Tijekom 2022. godine proveden je postupak javne nabave i donesena je odluka o odabiru te sklopljen ugovor o izgradnji putničkog pristaništa u Nijemcima. U 2023. godini planira se završetak ugovorenih radova na izgradnji pristaništa u Nijemcima.	166.458,56	163.000,00	-3.458,56	Potreba za smanjenjem sredstava proizlazi iz konačnog obračuna po završetku ugovorenih radova i usluga.
5.	Modernizacija putničkog pristaništa Ilok	S ciljem modernizacije postojećeg putničkog pristaništa Ilok proveden je postupak izrade projektne dokumentacije novog plutajućeg objekta - pristana za putnička plovila jer je postojeći pristan dotrajao te samim tim zahtjeva znatna financijska sredstva za tehničko održavanje. Lučka uprava Vukovar planira finalizirati izradu projektne dokumentacije novog pristana za putnička plovila u Iloku te ishoditi potrebne dozvole za postavljanje novog plutajućeg objekta-pristana. U okviru aktivnosti predviđena je i priprema postupka nominacije faze izgradnje plutajućeg objekta kroz raspoloživa sredstva putem Državnog proračuna ili EU sredstava.	46.000,00	21.733,36	-24.266,64	Sredstva su smanjena sukladno izvršenim aktivnostima. Izrađena je projektna dokumentacija te se ishodila lokacijska dozvola.

6.	Izgradnja pristaništa u Otoku	Nakon završetka pripreme projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola planira se provedba postupka javne nabave za radove na izgradnji pristaništa i početak izvođenja građevinskih radova na izgradnji pristaništa u Otoku.	120.616,90	38.000,00	-82.616,90	Potreba za smanjenjem sredstava nastaje zbog dužeg trajanja postupka ishođenja akata za gradnju, što je uzrokovalo smanjenje broja planiranih aktivnosti.
7.	Izgradnja pristaništa u općini Erdut	Planirana je izrada cjelokupne projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola s ciljem izgradnje pristaništa u Općini Erdut u mjestu Dalj.	49.688,07	50.000,00	311,93	Potreba za manjim povećanjem sredstava odnosi se procjenu troškova javno pravnih tijela.
8.	Ugradnja dodatnih fingera u komunalnom pristaništu Marina	Za potrebe osiguranja dodatnih vezova planirana je ugradnja dodatnih fingera.	38.000,00	38.000,00	0,00	Nema promjene.
9.	Izgradnja putničkog pristaništa u Andrijaševcima	Nakon završetka pripreme projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola planira se provedba postupka javne nabave za radove na izgradnji pristaništa i početak izvođenja građevinskih radova na izgradnji pristaništa u Andrijaševcima.	879.830,11	116.392,23	-763.437,88	Potreba za smanjenjem sredstava nastaje zbog nepravodobnog izdavanja akata za gradnju što je preduvjet pokretanja postupka javne nabave i same gradnje.
10.	Izgradnja pristaništa u općini Draž - Topoljski dunavac	Planirana je izrada cjelokupne projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola s ciljem izgradnje pristaništa u općini Draž – Topoljski dunavac.	32.682,99	15.000,00	-17.682,99	Potreba za smanjenjem sredstava nastaje zbog neočekivano dugotrajnog izdavanja akata za gradnju.

11.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima na lučkom području luke Vukovar	Predviđenom aktivnošću planirana su sredstva za podizanje razine funkcionalnosti postojećih lučkih građevina na lučkom područje luke Vukovar.	100.000,91	131.875,91	31.875,00	Dodatna sredstva potrebna su za troškove pripreme dokumentacije i radove na zgradi na k.č br. 519/3
12.	Dodatna ulaganja na građeviniskim objektima - pristaništa	Predviđenom aktivnošću planirana su sredstva za podizanje razine funkcionalnosti postojećih pristaništa.	58.000,00	50.000,00	-8.000,00	Potreba za smanjenjem sredstava utvrđena je temeljem provedenih postupaka nabave.
13.	Projektna dokumentacija za dogradnju sustava odvodnje	Unutar aktivnosti planira se izrada projektne dokumentacije za izradu elaborata sanacije površinske odvodnje i dogradnju sustava oborinske odvodnje.	19.705,35	25.000,00	5.294,65	Dodatna sredstva potrebna su za izradu elaborata sanacije površinske odvodnje i dogradnju sustava oborinske odvodnje.
14.	Projektiranje infrastrukture na lučkom području luke Vukovar	Unutar aktivnosti predviđeno je ulaganje u projektiranje i izgradnju elektroenergetske mreže na lučkom području luke Vukovar kojom bi se osigurao priključak na javnu elektroenergetsku opskrbu plovilima na vezu s ciljem smanjenja emisije štetnih plinova za okoliš. Isto tako predviđena je izgradnja odvojenog sustava oborinske odvodnje sa separatom kojim bi se osiguralo sprečavanje onečišćenja vodotoka uslijed ispiranja manipulativnih površina. Kako bi se podigla razina sigurnosti u slučaju požara planira se izgradnja hidrantskog voda duž postojeće obaloutvrde na području rada koncesionara Luka Vukovar d.o.o.	23.000,00	8.000,00	-15.000,00	Potreba za smanjenjem sredstava proizlazi iz smanjenog broja aktivnosti planiranih za 2023., a koje će se realizirati u 2024. godini.

15.	Izrada dokumentacije za lokaciju Opatovac	Tijekom 2023. godine planira se nastavak pripreme projektne dokumentacije s ciljem izgradnje lučkih građevina neposredno uz lokaciju novoizgrađenog zimovnika u Opatovcu.	46.640,86	6.375,00	-40.265,86	Smanjenje sredstava predviđeno je zbog manjeg broja planiranih aktivnosti nastalih definiranjem korištenja prostora te potrebe za izmjenom prostorno-planske dokumentacije od strane općine Lovas.
16.	Izrada projektne dokumentacije za pristanište na Otoku sportova	Planira se završetak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju višenamjenskog pristaništa na otoku športova s ciljem pristajanja manjih putničkih plovila.	61.052,49	25.011,96	-36.040,53	Smanjenje sredstava nastaje zbog kašnjenja u pripremi koncepcijskog rješenja koje definira korištenje prostora više dionika projekta.
17.	Izgradnja marine na Otoku sportova u Vukovaru	Za izgradnju marine na Otoku sportova u Vukovaru potrebna je nadopuna postojeće projektne dokumentacije te objava javnog nadmetanje za radove i stručni nadzor. Izvođenje građevinskih radova podrazumijeva pripremu instalacija za plovni objekt (ponton), sustava sidrenja, pristupnih mostova i stručnog nadzora nad gore navedenim radovima. Za 2023. planirane su aktivnosti pronalaska rješenja kojim će se definirati smještaj javnih plovila u vlasništvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koja se nalaze u zoni obuhvata projekta. Po definiranju smještaja javnih plovila i novelacije projektne dokumentacije planiraju se radovi koji su predviđeni u 2024. godini.	25.000,00	25.000,00	0,00	Nema promjene.

18.	Otkup zemljišta	Za potrebe proširenja lučkog područja luke Vukovar planiran je otkup zemljišta za potrebe proširenje postojećeg lučkog područja.	2.160,00	0,00	-2.160,00	Planirane aktivnosti prenose se u slijedeću proračunsku godinu.
19.	Izgradnja riječne marine na Vučedolu	Planira se priprema projektne dokumentacije za izgradnju riječne marine na lokaciji Vučedol u Vukovaru.	42.559,05	41.933,75	-625,30	Smanjenje sredstava temelji se na ugovorenim vrijednostima.
20.	Izgradnja putničkog pristaništa Vučedol	Lučka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uređenja Arheološkog parka Vučedol izradila projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putničkog pristaništa. Projekt izgradnje putničkog pristaništa Vučedol nadovezuje se na cijeli projekt Arheološkog parka za koji je početkom 2021. godine pokrenut ponovljeni postupak izdavanja lokacijske dozvole budući da je prethodna lokacijska dozvola istekla. Kroz novelaciju projekta Arheološkog parka definirane su trase komunalne infrastrukture sukladno posebnim uvjetima javno pravnih tijela, koje su bitne za postupak izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol. Lučka uprava Vukovar je tijekom 2022. godine ishodila Lokacijsku dozvolu za izgradnju te se do kraja 2023. godine predviđa ishođenje Građevinske dozvole. Početak radova planiran je za	134.713,65	5.000,00	-129.713,65	Do kraja 2023. godine neće se provesti sve planirane aktivnosti zbog neizdavanja suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na izdavanje građevinske dozvole.

		2023. godinu i uvelike ovisi o produljenju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Arheološki park Vučedol za koji konačnu odluku donosi SAFU.				
21.	Elaborati	Planira se izrada, ažuriranje i usklađivanje geodetskih elaborata pristanišnih područja, izrada elaborata zaštite od požara.	61.086,49	90.211,49	29.125,00	Povećanje sredstava temelji se na povećanju broja elaborata koji se planiraju izraditi do kraja 2023. godine za potrebe izmjene prostorno planske dokumentacije.
22.	Projektiranje pristaništa Vinkovci - lokacija Sopot, Centar, Trbušanci	Unutar aktivnosti planira se izrada cjelokupne projektne dokumenatacije - Idejni projekt, Glavni projekt, Tehnička dokumentacija pristana, odobrenje HRB-a, geodezija, geomehanika za buduće pristanište Vinkovci – lokacija Sopot, Centar, Trbušanci.	170.000,00	128.000,00	-42.000,00	Potreba za smanjenjem sredstava proizlazi iz provedenih postupaka nabave.
23.	Pristanište Privlaka	Planira se izrada projektnog zadatka, koncepcijskog rješenja, izrada geodetskih podloga te cjelokupne projektne dokumentacije budućeg pristaništa u Privlaci.	18.544,37	52.000,00	33.455,63	Povećanje sredstava nastaje zbog povećanja troškova za navedene aktivnosti u odnosu na početni plan.
24.	Uređenje toka i obale rijeke Bosut na području Općine Stari Jankovi	Planira se izrada projektnog zadatka, koncepcijskog rješenja, izrada geodetskih podloga te cjelokupne projektne dokumentacije budućeg pristaništa na rijeci Bosut na području Općine Stari Jankovci.	17.246,80	59.115,09	41.868,29	Povećanje sredstava predviđeno je zbog povećanog broja aktivnosti u odnosu na početni plan.
25.	Riječna marina u Iloku	Planira se izrada projektnog zadataka te geodetskih podloga buduće riječne marine u Iloku	0,00	9.500,00	9.500,00	U svrhu realizacije projekta izgradnje riječne marine u Iloku, u 2023. godini planiraju se početne aktivnosti kao što su izrada projektnog zadatka i geodetskih podloga.

26.	NPOO - C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada	Izrada troškovnika	0,00	500,00	500,00	Sredstva su utrošena za izradu projektantskog troškovnika za potrebe provođenja postupka javne nabave za izradu dokumentacije i infrastrukture.
	UKUPNO		**3.573.560,93 €**	**2.576.302,50 €**	**-997.258,43**	

II. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **T930003 INTERREG DIONYSUS - integracija dunavske regije u pametan i održiv multimodalni i intermodalni transportni lanac** iznose **329,00 €**:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje	Obrazloženje
1.	T930003 INTERREG DIONYSUS – Integracija Dunavske regije u pametan i održiv multimodalni i intermodalni transportni lanac	Ovaj projekt je započeo sa svojom provedbom 1.7.2020. godine, a provedba projektnih aktivnosti trajala je 30 mjeseci, stoga je službeni završetak projekta bio 31.12.2022. godine. Budući da se trošak osoblja iskazuje kroz angažman djelatnika u postotku od bruto plaće, u promatranom razdoblju ove godine isključivo su podmireni troškovi osoblja (plaće) za mjesec prosinac 2022. godine	329,00	329,00	0,00	Nema promjene.

II. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930004 CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta** iznose **64.050,00 €**:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje (€)	Obrazloženje
1.	K930004 CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta	U provedbi projekta, Lučka uprava Vukovar aktivno sudjeluje u aktivnosti 1-Upravljanje projektom i aktivnosti 6 - Priprema procjene, analiza zahtjeva i dokumentacija za privezišta. U 2023. godini planira se nastavak provedbe aktivnosti sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u dijelu u kojemu sudjeluje Lučka uprava Vukovar. Tijekom 2023. godine planiran je završetak i plaćanje isporučene dokumentacije tj. studije koja uključuje detaljnu analizu postojećeg stanja, potreba i planova izgradnje privezišta za rijeke Dunav i Savu. Isto tako, dio planiranih sredstva namijenjen je za troškove rada djelatnika na projektu. Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.	73.358,00	64.050,00	-9.308,00	U sklopu ove aktivnosti se do kraja 2023. godine neće se realizirati planirana službena putovanja te su svi preostali sastanci predviđeni „online“ putem. Ujedno, smanjena su sredstva za intelektualne usluge previđena za financijsku reviziju projekta budući da nisu potrošena sredstva predujma.

II. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930005 CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar** iznose **955.096,00 €**:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje (€)	Obrazloženje
1.	K930005 CEF – Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar	Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove okomite obale s pratećom infrastrukturom na dijelu na kojem obala nije izgrađena.. Priprema projektne dokumentacije uključuje izradu Geodetskih i geomehaničkih podloga, Feasibility studije, Transportno tehnološkog elaborata, Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Glavnog projekta te Izvedbenog projekta. Ugovor za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar potpisan je 15. prosinca 2021. godine, od kada počinju aktivnosti koje uključuju pripremu projektne dokumentacije te provedbu svih upravnih postupaka za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Planirana sredstva će se utrošiti za plaćanje usluga pripreme projektne dokumentacije, ugovorenih usluga vođenja projekta te rada djelatnika Lučke uprave na projektu.	954.996,00	955.096,00	100,00	Minimalno povećanje sredstava nastalo je zbog nepredviđenih troškova promidžbe i informiranja.

II. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930006 NPOO - C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbirnjavanje otpada – LU Vukovar** iznose **6.000,00 €**:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje (€)	Obrazloženje
1.	K930006 NPOO - C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbirnjavanje otpada – LU Vukovar	Projektom "Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada", izgradit će se terminal za prikupljanje otpada sa plovila i objekti za gospodarenje otpadom u luci Vukovar. Strategija prometnog razvoja predviđa mjeru izgradnje terminala za opasne tvari i objekata za gospodarenje otpadom, u skladu s mjerama zaštite okoliša i Strategije za zaštitu voda.	6.000,00	6.000,00	0,00	Nema promjene.

II. izmjenom i dopunom operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna financijska sredstava predviđena na aktivnosti **K930007 – CEF FAIRway Danube II – Budući koraci za unaprjeđenje plovidbe na Dunavu** iznose **17.875,00 €**:

R.br.	Naziv aktivnosti	Opis	Iznos (€)	Novi Izmijenjeni plan (€)	Povećanje/Smanjenje (€)	Obrazloženje
1.	K930007 – CEF FAIRway Danube II – Budući koraci za unaprjeđenje plovidbe na Dunavu	FAIRway Danube II je transnacionalni i projektni prijedlog uz sudjelovanje Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Rumunjske koji ima za cilj osigurati usklađenost Dunava sa zahtjevima za prometnu infrastrukturu unutarnjih plovnih puteva posebno s minimalnim zahtjevima koji se odnose na dubinu plovidbenog puta za očuvanje dobrog statusa plovidbe. Prijedlog će također doprinijeti provedbi Glavnog plana obnove i održavanja plovnog puta koji su usvojili gotovo svi dunavski ministri prometa (u lipnju 2022.), Radni paket WP6 (Studije za dogradnju infrastrukture za privezišta) ima za cilj pripremiti zrele projekte za nadogradnju postojeće i/ili izgradnju nove infrastrukture za privez plovila na unutarnjim vodama u Austriji, Slovačkoj i Hrvatskoj. Kroz radni paket WP6 Lučka uprava Vukovar izradit će studijsko-projektnu dokumentaciju za	0,00	17.875,00	17.875,00	Do kraja ove godine sredstva su planirana za izradu koncepcijskog rješenja za privezišta te rashode za službena putovanja u sklopu realizacije ovoga projekta („Project coordination meetings“).

		izgradnju infrastrukture za privezište u Hrvatskoj.				

Lučka uprava Vukovar
ravnatelj
Grgo Sabljić, struč.spec.ing.sec.