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POSLOVNO IZVJESCE O RADU

Lds KAPITALNA ULAGANIJA - MMPI
( Veza tablica 3.)

[zgradnja putnickog
pristanista na podrucju
lokacije Vucedol u
Vukovaru

Izgradnja ceste u
luckom podrucju

Videonadzor
komunalno pristaniste
~Marina*

Poslovna zgrada-

dokumentacija

Rac¢unovodstveni
program

Luc¢ka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uredenja Arheoloskog parka Vucedol izradila
projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putni¢kog pristanista te krenula u fazu ishodenja lokacijske
dozvole kroz postupak prikupljanja posebnih uvjeta. Projekt izgradnje putnitkog pristanidta na podru¢ju
lokacije Vucedol u Vukovaru ovisi o stupnju razvoja cjelokupnog Projekta uredenja Arheoloskog parka
Vucedol. Projekt izgradnje putni¢kog pristanista je dio cjeline uredenja Arheolodkog parka te se, s obzirom
na dinamiku ostalih aktivnosti u okviru realizacije projekta, nije uspio realizirati do kraja 2020. godine
budu¢i da odabrani projektant Arheolodkog parka nije pripremio projektnu dokumentaciju koja je trebala
posluziti kao podloga za nadopunu projekta PutniCkog pristaniSta na razini spajanja na komunalnu
infrastrukturu. Navedeno je uzrokovalo istek posebnih uvjeta izdanih krajem 2018. godine tako da ¢e se
postupak izdavanja posebnih uvjeta nakon uskladivanja projektne dokumentacije morati ponoviti.

U novonastaloj situaciji proglasenja pandemije COVID-19 zaklju¢eno je kako je projekt moguce
prolongirati za jednu od narednih godina u svrhu ostvarenja uSteda unutar proratunskih razdjela. Sredstva u
iznosu od 2.500.000,00 kn namijenjena za izgradnju ceste u lu¢kom podru¢ju prerasporedena su
prethodnim rebalansom na neku od drugih stavki u proracunu.

Videonadzor komunalnog pristanidta Marina nabavljen je sa svrhom nadzora neovlaStenog ulaska na
pristaniSte kao i smanjenja rizika oSteCenja pristanista. Prvenstvena namjena sustava je stalni nadzor kako
bi se pravovremeno moglo reagirati u slu¢aju naglog porasta vodostaja te nakupljanja naplavina koje su
ozbiljna prijetnja za sigurnost plutajucih elemenata te moguci uzrok oste¢enja. Buduci da na lokaciji nema
stalnog prikljuc¢ka na elektroenergetsku mrezu. sustav je izveden kao neovisni sustav koji se napaja putem
solarnih panela.

Luc¢ka uprava Vukovar je provela postupak legalizacije skladista na adresi Dunavski prilaz 8. Na navedenoj
lokaciji planirana je prenamjena dijela skladista te unutarnje uredenje poslovnih prostora. Kako bi se
mogao provesti postupak prenamjene prostora Lucka uprava Vukovar sklopila je ugovor za izradu
projektne dokumentacije za poslovnu zgradu koja ukljucuje izradu Idejnog rjesenja, vizualizacije i Glavhog
projekta.

S obzirom da je Lucka uprava Vukovar od 01.01.2021. godine postala proracunski korisnik te je
ra¢unovodstveno pracenje poslovanja bilo potrebno prebaciti iz neprofitnog u proracunski sustav, Lucka
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Nabava plovila i
motora

Otkup zemljista na
luckom podrucju

uprava Vukovar je u 2020. godini nabavila i osposobila programski paket racunalnih programa koji
zadovoljava sve potrebne uvjete u okviru proratunskog ratunovodstva, potrebe evidentiranja
knjigovodstvenih promjena i izvjestavanja. ali i uskladenost s izdvojenom riznicom, e-arhivom, e-racunima
i urudzbenim zapisnikom.

U 2020. godini Lucka uprava Vukovar je nabavila plovilo i motor radi uklanjanja nanosa granja i debla
manjih dimenzija na podru¢ju komunalnog pristani§ta Marina u Vukovaru i na podru¢ju putnickog
pristanidta u Vukovaru. Plovilom upravljaju djelatnici Lu¢ke uprave Vukovar koji su zaposleni na radnom
mjestu naziva mornar. a isti imaju vazeca ovlastenja za upravljanje plovilom sa motorom.

Lu¢ka uprava Vukovar je zaprimila ponudu drustva VUPIK plus d.o.0. da iskoristi pravo prvokupa za
nekretnine upisane u zemljisne knjige Opé¢inskog suda u Vukovaru i to : k.¢. broj 1044, obala. povrSine 396
m2. k.&. broj 1045, put. Ulica. I. L. Ribara, povrsine 104 m2 i k.¢. broj 1046/2, parkiralite, ulica Dunavski
prilaz, povrine 618 m2 koje su sastavni dio lu¢kog podrudja. Predmetne Cestice su otkupljene te je
izvrena uknjizba prava vlasniStva u ime i za korist Republike Hrvatske.

I PROJEKTI FINANCIRANI [Z EU FONDOVA

Program Interreg
Danube

ZavrSeni projekti

- DAPHNE - sve planirane aktivnosti su izvrSene u 2019. godini. Posljednja uplata, za troskove
zadnjeg perioda zaprimljena je 18.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je 100 %o:

- DBS Gateway Region - sve planirane aktivnosti su izvrSene u 2019. godini. Posljednja uplata, za
troskove zadnjeg perioda zaprimljena je 07.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je oko 94
%.

- ENERGY BARGE - sve planirane aktivnosti su izvrSene u 2019. godini. Posljednja uplata, za
troskove zadnjeg perioda zaprimljena je 07.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je oko 94
%.

- DANTE - sve planirane aktivnosti su izvriene u 2019. godini. Posljednja uplata, za troSkove zadnjeg
perioda zaprimljena je 07.02.2020. godine. Ukupna realizacija projekta je oko 94 %.
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Projekti u tijeku

Program Connecting
Europe Facility (CEF)

I[ZRADA
PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
ZA NOVU
VERTIKALNU
OBALU U LUCT
VUKOVAR

PRIPREMA
FAIRWAY 2 RADOVA
NA RAJNA-DUNAV
KORIDORU

- DIONYSUS - u okviru tre¢eg poziva za dostavu projektnih prijedloga za Dunavski transnacionalni
program Lucka uprava Vukovar participirala je u izradi projektnog prijedloga DIONYSUS, a isti je
odobren 30.06.2020.g. od strane Zajednickog tehnickog tajnistva zaduzenog za Dunavski
transnacionalni program. Projekt je usredotoCen na rjeSavanje glavnih izazova upravljanja
infrastrukturom 1 planiranje kljuénih akcija potrebnih za potporu dunavskom prometu i planiranje
lu¢ke infrastrukture. Rezultati projekta ¢e biti klju¢ni za razradu politika razvoja prometnog koridora
kroz izvje$¢a o analizi nedostataka i kroz preporuke. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.261.133,69
EUR. dok budzet Lucke uprave Vukovar iznosi 121.549.93 EUR. Vrijeme provedbe projekta je od
01.07.2020.god. do 31.12.2022.g.

Projekt je vrijedan 1,68 milijuna eura i njime Lucka uprava Vukovar planira izraditi projektnu
dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgradena s
pripadaju¢im kolosijecima te spojem na postoje¢u zeljeznicku infrastrukturu. Projektom bi se sprijecilo
Stetno djelovanje visokih voda na lu¢kom podrudju te bi se trenutno neiskoriSteni prostor neposredno uz
obalu stavio u funkciju luke ¢ime bi se povecao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar. Prijavni obrazac je
pripremljena u sije¢nju 2020. godine te je isti predan u velja¢i 2020. godine. Nakon ocjenjivanja, IzvrSna
agencija za inovacije i mreZe (INEA) odobrila je prijavljeni projekt za sufinanciranje u iznosu od
1.677.851.,00 € od ¢ega je 1.426.173.00 € bespovratno. Ugovor s INEA-om je potpisan u studenom 2020.
godine a provedba projekta traje od kolovoza 2020. godine do ozujka 2024. godine.

Korisnik je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a projekt ¢e se provoditi zajednicki s partnerima iz
Austrije i Srbije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,29 milijuna eura, dok hrvatski dio iznosi 1.38 milijuna
eura. Ovim ugovorom predvidena je izrada studija kao podloga za buduce radove u svrhu otklanjanja uskih
grla na zajednickoj hrvatskoj/srpskoj trasi Dunava, $to je dio Sireg projekta rehabilitacije i odrzavanja
plovnog puta rijeke Dunav i njenih pritoka. Lucka uprava Vukovar ¢e u sklopu Aktivnosti 6 izraditi
studijsku dokumentaciju kojom ¢e se analizirati hrvatski dio rijeke Dunay kao i dio rijeke Save do Siska u
kontekstu postojecih privezista te prijedloga za unaprjedenjem postojecih ili pak za izgradnju novih.
Provedba projekta traje od srpnja 2020. godine do travnja 2024. godine.
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Tehnicko
odrzavanje lu¢kog
podrucja

- Redovno tehni¢ko odrzavanje infrastrukture, postrojenja i opreme
U okviru godi$njeg odrzavanja, izvrSen je redoviti pregled sustava i opreme video nadzora putnickih
pristanista. Radovi su izvedeni na putni¢kim pristanistima llok, Vukovar, Aljmas, Batina i Otok Sportova.
U sklopu redovnog tehni¢kog odrzavanja sklopljen ugovor sa poslovnim subjektom DAVEL d.o.o. za
uslugu odrzavanja, odnosno obavljanje redovne godidnje revizije elektroenergetskog postrojenja na
lu¢kom podruc¢ju luke Vukovar za transformatorsku stanicu LUKA 1 10(20)/0.4 kV. 1x400 kVA i za
LUKA 2 10(20)/0.4 kV, 1x1000 kVA.

- Sanacija kolosijeka na lu¢kom podrulju luke Vukovar
Sanacijom je izvrSena zamjena postojeceg gornjeg ustroja kolosijeka broj 2 ( srednji) koji je izveden na
drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB plo¢i. Uz betoniranje kolosijeka izvedeni su kovacki
radovi na skretnicama kod kojih je doslo do istrosenosti elemenata skretnice te su zamijenjeni truli
dijelovi skretnicke grada. Sve skretnice su propisno oznacene sukladno Snimei postojeceg stanja
zeljeznic¢ke infrastrukture u luci Vukovar. Za provedbu gradevinskih radova pripremljen je izvedbeni
projekt te je ugovoren stru¢ni nadzor nad provedbom radova. Radovi su izvedeni sukladno Ugovoru te
nije bilo dodatnih radova niti troSkova.

Ci¥¢enje i odrzavanje lutkog podrudja

U 2020. godini odrzavale su se travnate povrSine u putnickom pristaniStu Batina (koSnja travnate
povrsine od 8 500 m2), ¢is¢enje parkiralisnog platoa, pristupne ceste, pjeSacke staze i pokosa obaloutvrde
od korova. Kosilo se na lokaciji br. 1 (lu¢ko podru¢je luke Vukovar na lokaciji Priljevo b.b.. neposredno
uz benzisku postaju INA d.d., Zagreb povriine od 7 300, na lokaciji br. 2 (lu¢ko podru¢je luke Vukovar
uz obalu neposredno uz terminal za opskrbu plovila Nautica Vukovar d.o.o., Vukovar) i na lokaciji br. 3
(lucko podru¢je luke Vukovar na lokaciji TBG beton) i ¢iSéenje betonskog platoa od korova. U 2020.
godini izvr$eno je uklanjane velike koli¢ine naplavina na komunalnom pristanistu ..Marina™ rijeka Dunav
rkm 1332+000 do rkm 1331+300.

Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojeéim bitvama u luci Vukovar i putni¢kim
pristaniStima u Vukovaru i lloku

Aktivnost nije izvrSena. buduéi da se ukazala potreba za provedbom dodatnih aktivnosti koje su
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predvidene izmjenama Godidnjeg programa i financijskog plana lu¢ke uprave Vukovar za 2020.g. Stoga
su sredstva planirana pod ovom aktivnosti alociran za provedbu aktivnosti ¢is¢enja i odrzavanja luckog
podru¢ja, izrade geodetskog elaborata skladista u luci Vukovar, izradu natje¢ajne dokumentacije za
koncesiju i natje¢ajne dokumentacije za vertikalnu obalu i aktivnost interventnog odrzavanja.

- Geodetski elaborat skladiSta u luci Vukovar
Za potrebe pripreme projektne dokumentacije unutarnjeg preuredenja skladiSnog prostora u uredske
prostore na adresi Dunavski prilaz 8 izraden je geodetski elaborat. Izrada geodetskog elaborata koristit ¢e
se za pripremu glavnog projekta poslovne zgrade.

- Izrada natjefajne dokumentacije za koncesiju
Pripremljena je dokumentacija za nadmetanje za postupak davanja koncesije na terminalu za Zitarice i
uljarice u luci Vukovar. Raspisivanje koncesije je u skladu sa Srednjoro¢nim (trogodi$njim) i Godi$njim
planom davanja koncesija Lucke uprave Vukovar.

- Izrada natjecajne dokumentacije-vertikalna obala
U okviru odobrenog projekta ..Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci
Vukovar®, predvidena je Aktivnost vodenja projekta - Project managemet. S obzirom na kompleksnost
postupka pripreme natjecajne dokumentacije za navedenu uslugu, ugovorene su savjetodavne usluge
pripreme dokumentacije za nadmetanje. U okviru savjetodavnih usluga pripremljena je Dokumentacija o
nabavi te je postupak objavljen 20. prosinca 2020. godine. Usluga je isporuc¢ena i izvrSena u prvom
kvartalu 2021. godine Ugovaranjem usluge za vodenje projekta.

- Interventno odrzavanje

Projektom sanacije dijela infrastrukture u luci Vukovar na djelu na kojem lucke djelatnosti obavlja
koncesionar Luka Vukovar d.o.0., izvr$eno je interventno odrzavanje kolni¢ke konstrukcije na dijelu na
kojem je ista oSte¢ena. Uslijed eksploatacije te velikih optere¢enja prilikom manipulacije prekrcajnom
mehanizacijom doslo je do propadanja dijela asfalta kolnika neposredno uz betonski manipulativni plato.
Planiranim zahvatom odradeno je frezanje asfalta, stabilizacija podloge te izjednacavanje nivoa kolnika
sa manipulativnim povrSinom. Uz navedeno sanirano je dio kolnika neposredno ispred kolne vage
takoder zbog propadanja. Zahvatom je odradeno frezanje povriinskog dijela kolnika. iskop posteljice,
stabilizacija podloge te ponovno asfaltiranje.



Na dijelu zatvorenog skladista zbog lak$e manipulacije vilicara s teretom izvisilo se prosirivanje ulaza u
skladiste te su se postavila nova ulazna vrata u skladiSte.

Udio po vrstamatereta ( t)

96.210; 16%

® Dry bulk / Rasuti teret
Liquid bulk / Tekudi teet
Promet u luci 357.631;61% ® General cargo / Komadni teret
1.3.2. Vukovar

® Container (tons)/ Kontejneri

136.623; 23%

mSand / Pijesak

® Ro-Ro Traffic / Ro-Ro

U 2020.g na luckom podrucju luke Vukovar pretovareno je 590.464 tona tereta.



Promet na

1.3.3. P e ; -
tovaristima U 2020.g. nije bilo otvorenih tovarista.
Broj pristajanja na putnickim pristanistima
Promet na
(34 ?::&59
7 pristanistima u
Vukovaru i [loku
U 2020.g u putni¢ckom pristani$tu u Vukovaru pristalo je 14 putnic¢ka plovila sa 1277 putnika.
U 2020.g u putnickom pristanistu u Iloku pristao je 1 putni¢ko plovilo sa 83 putnika.
Promet na
putni¢kim Zbog epidemioloske situacije u okruzenju u 2020.godini pristajanja u putni¢kim pristani$tima u Aljmasu i Batini
1.3.5. pristani$tima u nije bilo.

Batini i Aljmasu

10



2. FINANCIJSKO IZVJESCE ZA LUCKU UPRAVU VUKOVAR ZA 2020. GODINU

2.y PRIHODI
(tablica 1.)
mmwmﬁ.. " OBik PLAN ZA 2020. OSTVARENJE ZA —
plana GODINU 2020. GODINE
1 2 3 _ 4 5(4/3)
3 PRIHODI 5.405.000,00 ” 4.679.468,95 , 0,87
K| PRIHODI OD PRODAJE ROBA | USLUGA 0 _ 0 0,00
311 Prihodi od pruzanja usluga 0 . 0 0,00
33 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 4.668.000,00 . 3.976.189,85 . 0,85
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 4.663.000,00 _ 3.976.189,85 | 0,85
331200 Lucke pristojbe -teretni 1.100.000,00 . 976.722,40 | 0,89
331202 Koncesijske naknade-fiksni dio 620.000,00 . 615.235,98 _ 0,99
331203 Koncesijske naknade-varijabilni dio 70.000,00 66.112,66 | 0,94
331213 Naknade od tovarista 400.000,00 0 0,00
331204  Lu&ke pristojbe-putnicki za 2upanijsku luku VSZ 50.000,00 19.734,00 _ 0,39
331204  Lucke pristojbe —putnicki za zupanijsku luku OBZ 5.000,00 14.610,00 . 292
331206 Naknada za koristenje luke 30.000,00 . 0 0,00
331208 Lucka pristojba za vez 30.000,00 . 19.350,00 . 0,65
331208 Lucka pristojba za vez-za zupanijsku luku VSZ 1.000,00 . 0 . 0,00
331210 Naknada za izvadeni pijesak 0 0 . .
331211 | Lucka pristojba-opskrba za zupanijsku luku VSZ 5.000,00 1.100,00 | 0,22
331249  Prihodi-Prave gradenja 0 0 . -
331250 Prihodi po posebnim propisima -HZZ 2.000,00 . 1.737T,72 0,87
331260 Mh_wmmhw_m%mﬂ_ﬂmﬁﬁ drzavnog proracuna za kapitaine investicije- 1.350.000,00 _ 1029.804,07 076
331261 Tehnicko odrzavanje-tekuce donacije 1.405.000,00 . 1.231.783,02 _ 0,88




331262
34
341

3413

3414

3415

3416
342
3421
3422
35
351
352
3as21
35622
3523
3524
3525
36
361
3612

3612

3612

362

3621
363

Priznavanje prihoda iz prethodnih godina
PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od financijske imovine
Kamate po videnju i oroéenju
Prihodi od zateznih kamata
Prihodi od tecajnih razlika

Prihodi od prodaje udjela

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za Zupanijsku luku VSZ
PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od donacija iz drzavnog proracuna
Prihodi od EU projekata

Prihodi od projekta DAPhNE

Prihodi od projekta DANTE

Prihodi od projekta DBS

Prihodi od projekta BARGE

Prihodi od CEF projekta - vertikalna obala
OSTALI PRIHODI

Prihodi od naknade steta i refundacije

Refundacija tro&kova opskrbe vodom i odvoza smeéa-VSZ

Refundacija trodkova opskrbe vodom i odvoza smeca-OBZ

Refundacija-ostali troskovi

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
Ostali nespomenuti prihodi

0
84.000,00
0

0
84.000,00
70.000,00 |
14.000,00
641.000,00 ,

0
586.000,00
0
0

270.000,00

220.000,00
55.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00

0
0
7.000,00

0
100.724,05
31.643,88

53,36

536,86

31.053 .66

0
69.080,17
69.080,17
0
599.670,72
0
5899.670,72
95.564,94
0]
27998617
224 119,61

0

2.884,33
2.884,33
1.896,30

0,82
0,99

0,94

1,02

1,04
1.02
0,00
0,24
0,58
0.38
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vl 3 RASHODI
(tablica 2.)
PLAN | OSTVARENJE UKUPNO PRORACUN RH DRZAVNA LUKA VUKOVAR ZUPANIJSKE LUKE VSZ FUPANIJSKE LUKE OBZ EU PROJEKTI

Ragun OSTVARENJE PLAN-  OSTVARENJE PLAN OSTVARENJE ELAN OSTVARENJE FLAN OSTVARENJE | PLANEU  OSTVARENJE
iz rag. Opis ur»m_‘omhzwowo. ZA 2020 INDEKS | PRORACUN = - PRORACUN wﬂw\wﬁu DRZAVNE Nﬂnnm_uwm_m ZUPANIJSKE Nw_nmm_mwmm ZUPANIJSKE | PROJEKTI  EUPROJEKTI
plana g GODINE (%) | RHZzA 2020. RH 2020 i LUKE ZA s LUKE VS2 ZA Sh3ss. | LUKEOBZZA | ZA2020. 2A 2020

UKUPNO GODINU GODINE comny | 2020GopiNu | ZR2020 2020 GopINU Goah | 2020 GODINU | GODINU GODINU

1 2 d s 5(413) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(6+8+10+12+14) | (7+9+11+13+15) |

4 | RASHODI 6.361.000,00 §.101.634,28 1.405.00000 | 1.437.612,85 | 4.330.500,00 | 4.423.715,14 265.500,00 82.101,67 120.000,00 105.490,21 | 240.000,00 52.714,51

41 mwwuﬂm ZA 1.880.000,00 1.736.445,65 0,00 0,00 | 1.572.500,00 | 1.683.731,14 157.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 150.000,00 52.714,51

411 | Place (Bruto) 1500.00000 137288620 000 0,00 | 121500000 | 132017169 145 000,00 | 0,00 _ 0,00 | 140.000,00 5271451

412 Mm«wwuh_m_w%oa_ 160.000,00 164 054,72 1.03 0,00 0,00 | 160.000,00 164.054,72 0,00 _ 0,00 0.00 | 0,00 0,00 0,00

il | | |
413 w_wwﬂzow_ = 220.000,00 19950473 [ 091 0,00 0,00 | 197.500,00 199 504,73 12.500,00 | 0.00 0,00 | 10.000,00 0,00
. | |

o | SR 2.966.000,00 3.006.05035 | 101 | 1.405.00000 = 1.437.612,85 | 1.243.000,00 | 1.380.845,72 108.000,00 | 82.101,57 120.000,00 105.490,21 | 90.000,00 0,00
Naknade | |

421 | troskova 126.000,00 90.900,04 | 072 0,00 0,00 | 126.000,00 90.900,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
radnicima | | |
Sluzbena

anti | horere 56 000,00 3131148 | 056 0,00 0,00 56.000,00 3131148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naknade za __

4212 | prijevoz na 50.000,00 5248856 | 105 0,00 0,00 50.000,00 52 488,56 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00
posac | s posla | |
Struéno ”

4213 | usavrsavanje 20.000,00 7100,00 | 036 0,00 0,00 20.000,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00
radnika
Naknade
clanovima u

422 | predstavnickim 133.000,00 12131077 | 091 0,00 0,00 | 133.000,00 121.310,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iizvrénim
tijelima _ !

433 | Naknade 2.000,00 184345 | 092 0,00 0,00 2.000,00 1.843,15 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00
volonterima i} N ) H ’ i i ’ . ' el ! i _ i , 2
Naknade | |

434 | oxtaim 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
osohama izvan ’ ) \ , ) A : ,00 | ; ; ’ ; ;
radnog odnosa e | : |

425 um_ﬂ_ww& A 2.347.000,00 2.428.28577 | 103 | 1.405.00000  1.391.906,60 | 689.000,00 891.060,43 51.000,00 43.933,84 112.000,00 101.384,90 | 90.000,00 0,00
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4251

42521

42522

42523

4253

4254

4255

4261

4257

4258

4259

42580

42597

42599

426

4261

4263
4264

429

4291
4292
4293
4295

Usluge telefona,
poéte i prijgvoza
Usluge tekuceg i
Investicijskog
odriavanja
lugkih gradevina
Tehnicko
odrzavanje
Tehnitko
odrZzavanje-
sluzbenog
automobila
Usluge
promidzbe i
informiranja
Komunalne
usluge
Zakupnine |
najamnine
Zdravstveni
pregled radnika
Intelektualne |
osobne usluge
Ractunaine
usluge

Ostale usluge
Leasing-
sluzbeni
automaobil
Kratkotrajna
uporaba prava
{licence)

Ostale
nespomenute
usluge

Rashodi za
materijal
energiju
Uredski materijal
| ostali
materijalni
rashodi
Energija

Sitni inventar |
auto gume
Ostali
nespomenuti
materijalni
rashodi
Premije
osiguranja
Reprezentacija
Clanarine

Ostali

80.000,00

210.000,00

1255 000,00

0,00

20.000,00

43 000,00
133 000,00
21.000,00
460.000,00

20.000,00

35.000,00 |

70 000,00

0,00

0,00

165.000,00

35.000,00

110.000,00

20.000,00

193.000,00

57.000,00

31.000,00
100.000,00
5 000,00

71.837,08
355.310,69
1.032.346,34

6.464 26

18.974 41
37.688,34
135.284,00
20.250,00
571.156,00

8489670
2.390,00

70.553 88
3.079,16
17 048 81
192.031,56

91.060,86

89.178,93
11.793,67

171.679,06

5142897

19.650,09
100.000,00
600,00

0,90

1.69

0,82

0,88

1,02

0,96

1,24

4.24

0,89

0.90

0,63
1,00
0,12

0,00

0,00

1.255.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000
0,00

0,00

0.00
0,00
0.00
0.00

0,00

0,00

1.032 346,34

646426

0,00

0,00
0,00
0,00
353.006,00
0.00
0,00

0.00

0.00

o.00

45.706,25

45.706,25

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

75 000,00

80 000,00

0,00

20.000,00

15.000,00
133 000.00
21.000,00
220.000,00

20 000,00
35 000,00

70 000,00

0,00

0,00

115.000,00

20.000,00

78.000,00
17.000,00

178.000,00

42 000,00
31 000,00
100.000,00

5000,00

71.833,08

251186,40

0.00

12.517,50

7.070.80
135.2084,00
20.250,00
218.060,00

B84.895,70
0,00

70.553,98

307916

16.318,81

116.268,32

31.226,68

73.247,97
11.793,67

159.463,01

3921292

19 650,09
100 000,00
600,00

1.000.00
40.000,00

0,00

000

10.000,00
0,00
o_c.o
0,00

0,00
0,00

o.on

0,00

47.000,00

16.000,00

30 000,00
200000

10.000,00

10.000,00

000
0,00
0,00

0,00

19,349,289

0,00

7.456 91

14 007 64
0,00
0,00
0.00

0,00
2.390,00

0,00

0,00

730,00

29.915,36

13.986,40

15.828,96
0,00

8.252,37

8.252,37
0,00
0,00
0,00

4.000,00
80.000,00

0,00

0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3.000,00

0,00

12000,00
1.000,00

5.000,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

16.609,90

141,63

141,63

3.963,68

3. 963,68
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 |

0.00

0,00
0,00
0,00

90.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00




43
431
44

442

45
451

46

461

462

4622

4624

nespomenuti
rashodi
RASHODI
AMORTIZACIJE
Amortizacija
FINANCIJSKI
RASHODI
Kamate za
primljene
kredite |
zajmove
Ostali
financijski
rashodi
DONACIJE
Tekuce
donacije
OSTALI
NESPOMENUTI
RASHODI
Kazne, penalii
naknade Stete
Ostali
nespomenuti
rashodi
Otpisana
potrazivanja
Ostali
nespomenuti
rashodi

1.400.000,00
1.400.000,00
10.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00
5.000,00

100.000,00

0,00
100.000,00
10000000

0.00

1.112.185,34
1.112.185,34
14.148 46

0,00

14.148 48

5.000,00
500000

227.804 48

0,00
227.804,48
227 804 48

0,00

0,00

0,00

2,28

2,28

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.400.000,00
1.400.000,00
10.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00
5.000,00

100.000,00

0,00
100.000,00
100.000,00

0,00

1.112.185,34
111218634
14.148 46

0,00

14 148 46

5.000,00
5.000,00

227.804,48

0,00
227.804,48
227 804 48

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

=. =il = S S

S

0,00
0.00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prema Poslovnom izvjeséu o radu i financijskom izvje§éu Lucke uprave Vukovar za 2020. godinu iskazan je manjak prihoda u iznosu od

1.422.165 kn.
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2.3. PLAN I REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA I TEKUCIH DONACIJA IZ PRORACUNA RH

(na dan sastaviljanja izvjeséa)

(tablica 3.)
REDNI POSTOTAK
BROJ NAZIV ATIVNOSTI PLANIRANO | REALIZIRANO | REALIZACIJE
l. KAPITALNI PRIMICI IZ PRORACUNA 1.42.43. 715.000,00 661.729,17 92,55%
Gradnja i modernizacija lu€kih gradevina u unutarnjoj plovidbi (Kapitalne donacije A-570447
1. | -3821) 355.000,00 346.859,69 97,71%
1.2. | Nabava videonadzora za komunalno pristanista Marina" 50.000,00 48.734,69 97,47%
1.2. | Izrada projektne dokumentacije za poslovnu zgradu 205.000,00 205.000,00 100,00%
1.3. | lzrada geodetskog elaborata skladista u luci Vukovar 50.000,00 43,125,00 86,25%
1.4. | Izrada natjecajne dokumentacije vertikalne obale 50.000,00 50.000,00 100,00%
Poticanje redovnog obavljanja javne sluzbe luckih uprava (Kapitalne donacije A-754031-
2. | 3821) 210.000,00 192.996,00 91,90%
| 2.1. | Nabavka softvera za radunovodstveni program 70.000,00 62.755,00 89,65%
2.2. | Nabava plovila i motora 90.000,00 80.241,00 89,16%
2.3. | lzrada natje€ajne dokumentacije koncesiju 50.000,00 50.000,00 100,00%
3. | Otkup zemljidta na lu¢kom podruéju unutarnjih voda (Kapitalne donacije K-810017-3821) 150.000,00 121.873,48 81,25%
3.1. | Otkup zemljista na lu¢kom podrucju unutarnjih voda 150.000,00 121.873,48 81,25%
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Il TEKUCE DONACIJE IZ PRORACUNA 1.255.000,00 | 1.233.883,02 98,32%
2. | Poticanje redovnog obavljanja javne sluibe lu¢kih uprava (Tekuée donacije A-754031-3811) 1.255.000,00 | 1.233.883,02 98,32%

2.1. | Sanacija industrijskih kolosijeka 500.000,00 492.196,25 98,44%
2.2. | Cid¢enje i odriavanje lu¢kog podrudja 330.000,00 335.600,00 101,70%
2.3. | Redovno tehnicko odrzavanje infrastrukture, postrojenja i opreme 225.000,00 206.650,09 91,84%
2.4. | Interventno odrZavanje 200.000,00 199.436,68 99,72%
UKUPNO (I. +11.) 1.970.000,00 | 1895612,19 96,22%

Lu¢ka uprava Vukovar
ravnatelj
Franjo Oreskovi¢, mag, iur

s
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