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IL. Izmjena i dopuna operativnog programa gradenja i modernizacije lu¢kih gradevina Lu¢ke uprave Vukovar
za 2023. godinu

Od ukupno odobrenog iznosa od 3.411.775,00 € na aktivnosti A930002 — Gradnja i odrZavanje, II. izmjenom i dopunom operativnog programa
gradenja i modernizacije lutkih gradevina Lucke uprave Vukovar za 2023, godinu predviden je iznos od 2.576.302,50 € za gradnju i modernizaciju
lu¢kih gradevina na sljedeéim stavkama:

Konto 4214 — Ostali gradevinski objekti 2.174.343,00 €
Konto 4511 — Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 181.503,00 €
Konto 4212 - Poslovni objekti 76.243,00 €
Konto 3237 - Intelektualne i osobne usluge 144.213,50 €

Od ukupno odobrenih sredstava na kontu 3237 — Intelektualne i osobne usluge od 216.326,00 €, II. izmjenom i dopunom Operativnog programa
gradenja i modernizacije lutkih gradevina za 2023. godinu planirano je 144.213,50 € na stavci intelektualne i osobne usluge, a preostali iznos je
planiran u II. izmjeni operativnog programa odrZavanja lugkih gradevina Lugke uprave Vukovar za 2023. godinu u iznosu od 23.112,50 €.

Preostala razlika na kontu 3237 - Intelektualne i osobne usluge, u iznosu 49.000,00 € prenesena je u korist konta 3232 — Usluge tekuceg i

investicijskog odrzavanja zbog povecanog broja aktivnosti s &ime se ne prelazi planirani financijski plan na 2. razini koji iznosi 979.686,00 €

° na aktivnosti T930003 INTERREG DIONYSUS - Integracija dunavske regije u pametan i odr#iv multimodalni i intermodalni transportni
lanac, iznos od 279,00 €

® na aktivnosti K930004 CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav — Privezi$ta, iznos od 64.050,00 €

® na aktivnosti K930005 CEF — Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar, iznos od 955.096,00 €



* na aktivnosti K930006 NPOO - C1.4. R3-14 Opremanje luka i pristani$ta infrastrukturom za zbirnjavanje otpada — LU Vukovar, iznos od
6.000,00 €

¢ naaktivnosti K930007 CEF — FAIRWAY DANUBE II — Budugi koraci za unaprjedenje plovidbe na Dunavu, iznos od 17.875,00 €

Il izmjenom i dopunom operativnog programa gradenja i modernizacije lugkih gradevina Lutke uprave Vukovar za 2023. godinu
obuhvacene su aktivnosti i projekti kako slijedi:

Novi
Naziv aktivnosti Iznos (€) Izmijenjeni plan  Poveéanje/Sman jenje Obrazlozenje

(©

Za potrebe postavljanja plutaj uceg
objekta — pristana u putni¢kom
pristani§tu Vukovar izradena je
projektna dokumentacija kojom se
predvida smjestaj plutajuéeg
objekta u prostoru, odnosno
stvaraju se preduvjeti za upis
plutajuceg objekta pri nadleznoj
lu¢koj kapetaniji. Nastavno na
1. Izgradnja putnitkog navedeno Lucka uprava Vukovar 23.410.71 23.410.71 0.00
pristanidta u Vukovaru temeljem izradene tehnicke B B ’
dokumentacije planira kao dio
ove stavke provesti postupak
javne nabave za izgradnju i
postavljanje plutajuéeg objekta.
Isto tako unutar aktivnosti planira
se zapoCeti s izgradnjom samog
plutajueg objekta &ija j
izgradnja i postavljanje
predvideno do kraja 2024. godine.

Nema promjene,




Izgradnja komunalnog
pristani3ta Batina

Tijekom 2022. godine proveden je
postupak javne nabave i donesena
je odluka o odabiru te pribavijena
suglasnost Vlade RH o
viSegodi¥njem financiranju.
Ugovor sa izvodagem radova
sklopljen je u prosincu 2022.g.,
izvodat je uveden u posao i
izvrSena je prijava gradilista.
Krajnji rok za izvodenje radova je
listopad 2023.godine. Za usluge
struénog nadzora i koordinatora
zastite na radu sklopljen je ugovor
za navedene usluge u
2022.godini.

1.360.920,62

1.377.000,00

16.079,38

Povecanim sredstava planira se
izraditi Analiza opravdanosti
davanja koncesije.

Upravna zgrada Lugke
uprave Vukovar

Lucka uprava Vukovar od
osnutka 2001. godine nije trajno
rijeSila pitanje poslovnih ureda.
Kako je dio vremena provela u
uredima koji nisu bili adekvatni
za smjeStaj djelatnika (montazni
objekti) problem je djelomi¢no
rijeden preseljenjem u iznajmljeni
prostor. Budu¢i da trenutni najam
poslovnog prostora nije trajno
rjeSenje potrebno je pristupiti
pripremi projektne dokumentacije
za izgradnju administrativne
zgrade u koju bi se smjestile sve
institucije i sluzbe koje trenutno
rade unutar lugkog podrugja, a
koje su dio lugkog i transportnog
sustava (LUV, policija, carina,
kontrolne kude, lugki operateri,
Spediteri...). U 2023. godini
planirana sredstva namjeravaju se
utroiti za zavrSetak projektne

76.243,00

76.243,00

0,00

Nema promjene.




dokumentacije koja je ugovorena
u 2022.godini.

Izgradnja putnigkog
pristanista u Nijemcima

Tijekom 2022. godine proveden je
postupak javne nabave i donesena
je odluka o odabiru te sklopljen
ugovor o izgradnji putni¢kog
pristani8ta u Nijemcima. U 2023.
godini planira se zavrietak
ugovorenih radova na izgradnji

166.458,56

163.000,00

-3.458,56

Potreba za smanjenjem sredstava
proizlazi iz kona¢nog obraduna po
zavrietku ugovorenih radova i
usluga.

Modernizacija putni¢kog
pristanista Ilok

pristani§ta u Nijemcima.

S ciliem modernizacije postojeceg
putni¢kog pristanita Ilok
proveden je postupak izrade
projektne dokumentacije novog
plutajuéeg objekta - pristana za
putnicka plovila jer je postojei
pristan dotrajao te samim tim
zahtjeva znatna financijska
sredstva za tehnitko odrZavanje.
Lu¢ka uprava Vukovar planira
finalizirati izradu projektne
dokumentacije novog pristana za
putnitka plovila u Iloku te ishoditi
potrebne dozvole za postavljanje
novog plutajuceg objekta-
pristana. U okviru aktivnosti
predvidena je i priprema postupka
nominacije faze izgradnje
plutajuéeg objekta kroz
raspoloZiva sredstva putem
DrZavnog proraduna ili EU
sredstava.

46.000,00

21.733,36

-24.266,64

Sredstva su smanjena sukladno
izvrenim aktivnostima. Izradena je
projektna dokumentacija te se
ishodila lokacijska dozvola.




Izgradnja pristanista u

Nakon zavrietka pripreme
projektne dokumentacije i
ishodenja potrebnih dozvola
planira se provedba postupka

Potreba za smanjenjem sredstava

[ Ao

nastaje zbog duZeg trajanja postupka

6. Orolai i b 4 120.616,90 38.000,00 -82.616,90 | ishodenja akata za gradnju, $to je
RARHIEET - Nm.mm e o uzrokovalo smanjenje broja
mNmﬂmQE._ v:wﬂm:@m H.uoomﬂmw planiranih aktivnosti.
1zvodenja gradevinskih radova na
izgradnji pristani§ta u Otoku.

Planirana je izrada cjelokupne
et g rojektne dokumentacije te Potreba za manjim poveéanjem
7. Em_.mﬁ.w_:m e b Wwwmoam svih vos,ac:m_: dozvola 49.688,07 50.000,00 311,93 | sredstava odnosi se procjenu
op€ini Erdut e S o s "o
s ciljem izgradnje pristanista u troSkova javno pravnih tijela.
Op¢ini Erdut u mjestu Dalj.
Ugradnja dodatnih fingera | Za potrebe osiguranja dodatnih
8. u komunalnom pristanistu | vezova planirana je ugradnja 38.000,00 38.000,00 0,00 | Nema promjene.
Marina dodatnih fingera.
Nakon zavrietka pripreme
projektne dokumentacije i
ishodenja potrebnih dozvola Potreba za smanjenjem sredstava
Izgradnja putnigkog planira se provedba postupka nastaje zbog nepravodobnog
9. pristanita u javne nabave za radove na 879.830,11 116.392,23 -763.437,88 | izdavanja akata za gradnju §to je
Andrijasevcima izgradnji pristanista i podetak preduvjet pokretanja postupka javne
izvodenja gradevinskih radova na nabave i same gradnje.
izgradnji pristanista u
Andrijaevcima,
‘o w Emw:m.sm deTaveda &Q.ww:w e Potreba za smanjenjem sredstava
Izgradnja pristanista u projektne dokumentacije te nastaje zbog neodekivano
10. opéini DraZ - Topoljski ishodenje svih potrebnih dozvola 32.682,99 15.000,00 -17.682,99 =

F dunavac

s ciljem izgradnje pristanista u
op¢ini DraZ — Topoljski dunavac.

dugotrajnog izdavanja akata za
gradnju.




11.

Dodatna ulaganja na
gradevinskim objektima na
lu¢kom podruju luke
“Vukovar—

Predvidenom aktivnoiéu
planirana su sredstva za podizanje
razine funkcionalnosti postojeéih
luckih gradevina na tagkom
podrudje luke Vukovar.

100.000,91

131.875,91

31.875,00

Dodatna sredstva potrebna su za
troSkove pripreme dokumentacije i -

radove na zgradi na k.& br. 519/3

12.

Dodatna ulaganja na
gradeviniskim objektima -
pristanista

Predvidenom aktivnoséu
planirana su sredstva za podizanje
razine funkcionalnosti postoje¢ih
pristanista.

58.000,00

50.000,00

-8.000,00

Potreba za smanjenjem sredstava
utvrdena je temeljem provedenih
postupaka nabave.

13,

14,

L

Projektna dokumentacija
za dogradnju sustava
odvodnje

Unutar aktivnosti planira se izrada
projektne dokumentacije za izradu
elaborata sanacije povriinske
odvodnje i dogradnju sustava
oborinske odvodnje.

19.705,35

25.000,00

5.294,65

Dodatna sredstva potrebna su za
izradu elaborata sanacije povrinske
odvodnje i dogradnju sustava
oborinske odvodnje.

Projektiranje infrastrukture
na lu€kom podruéju luke
Vukovar

Unutar aktivnosti predvideno je
ulaganje u projektiranje i
izgradnju elektroenergetske mreze
na lu¢kom podrugju luke Vukovar
kojom bi se osigurao prikljugak
na javnu elektroenergetsku
opskrbu plovilima na vezu s
ciljem smanjenja emisije tetnih
plinova za okolis. Isto tako
predvidena je izgradnja
odvojenog sustava oborinske
odvodnje sa separatom kojim bi
se osiguralo spreSavanje
oneciSéenja vodotoka uslijed
ispiranja manipulativnih povrsina.
Kako bi se podigla razina
sigurnosti u slu€aju pozara planira
se izgradnja hidrantskog voda duz
postojece obaloutvrde na podruéju
rada koncesionara Luka Vukovar
d.o.o.

23.000,00

8.000,00

-15.000,00

Potreba za smanjenjem sredstava
proizlazi iz smanjenog broja
aktivnosti planiranih za 2023., a koje
Ce se realizirati u 2024. godini.




Izrada dokumentacije za

Tijekom 2023. godine planira se
nastavak pripreme projektne
dokumentacije s ciljem izgradnje

Smanjenje sredstava predvideno je
zbog manjeg broja planiranih
aktivnosti nastalih definiranjem

L. | lokaciju Opatovac E%E. m_.mmmﬁ:m neposredno uz A s R WMMMMM__M WMMMMMM%MMMMM “
_Qﬁmoc ! GVOLZEradenog dokumentacije od strane opéine
zimovnika u Opatovcu, P
Planira se zavretak pripreme
Izrada projektne projekine dokumentacije za Smanjenje sredstava nastaje Nco_w
dokumentacije za izgradnju visenamjenskog kaSnjenja u pripremi koncepcijskog
I8, pristaniste na Otoku pristaniSta na otoku $portova s sLIE e “BH0,53 rjeSenja koje definira koristenje
sportova ciljem pristajanja manjih prostora viSe dionika projekta.
putni¢kih plovila.
Za izgradnju marine na Otoku
sportova u Vukovaru potrebna je
nadopuna postojece projektne
dokumentacije te objava javnog
nadmetanje za radove i strudni
nadzor. Izvodenje gradevinskih
radova podrazumijeva pripremu
instalacija za plovni objekt
(ponton), sustava sidrenja,
pristupnih mostova i struénog
17, Izgradnja marine na Otoku | nadzora nad gore navedenim 25.000,00 25.000,00 0,00 | Nema promjene.

sportova u Vukovaru

radovima. Za 2023. planirane su
aktivnosti pronalaska rjesenja
kojim ¢e se definirati smje3taj
javnih plovila u vlasnistvu
Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture, a koja se nalaze u
zoni obuhvata projekta. Po
definiranju smje3taja javnih
plovilai novelacije projektne
dokumentacije planiraju se radovi
koji su predvideni u 2024. godini.




I8.

i

Otkup zemljista

Za potrebe prosirenja luckog
podrutja luke Vukovar planiran je
otkup zemljista za potrebe
proSirenje postojeéeg lutkog
podrudia.

2.160,00

0,00

-2.160,00

Planirane aktivnosti prenose se u
slijedecu proradunsku godinu.

19.

Izgradnja rije¢ne marine
na Vucedolu

Planira se priprema projektne
dokumentacije za izgradnju
rijene marine na lokaciji
Vuéedol u Vukovaru.

42.559,05

41.933,75

-625,30

Smanjenje sredstava temelji se na
ugovorenim vrijednostima.

20.

[zgradnja putni¢kog
pristanista Vudedol

Lucka uprava Vukovar je kao
projektni partner u Projektu
uredenja Arheoloskog parka
Vucedol izradila projektnu
dokumentaciju za potrebe
izgradnje putni¢kog pristanista.
Projekt izgradnje putnitkog
pristani§ta Vugedol nadovezuje se
na cijeli projekt Arheologkog
parka za koji je poéetkom 2021.
godine pokrenut ponovljeni
postupak izdavanja lokacijske
dozvole budu¢i da je prethodna
lokacijska dozvola istekla. Kroz
novelaciju projekta Arheoloskog
parka definirane su trase
komunalne infrastrukture
sukladno posebnim uvjetima
Jjavno pravnih tijela, koje su bitne
za postupak izdavanja posebnih
uvjeta za izgradnju putnitkog
pristani§ta Vugedol. Lugka uprava
Vukovar je tijekom 2022. godine
ishodila Lokacijsku dozvolu za
izgradnju te se do kraja 2023.
godine predvida ishodenje
Gradevinske dozvole.

Pocetak radova planiran je za

134.713,65

5.000,00

-129,713,65

Do kraja 2023. godine neée se
provesti sve planirane aktivnosti
zbog neizdavanja suglasnosti
Ministarstva prostornog uredenija,
graditeljstva i drzavne imovine na
izdavanje gradevinske dozvole.




2023. godinu i uvelike ovisi o
produljenju Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekt
_Arheoloski park Vuéedol za koji

konaénu odluku donosi SAFU.

Planira se izrada, aZuriranje i
uskladivanje geodetskih elaborata

Povecanje sredstava temelji se na
povedanju broja elaborata koji se

21, Elaborati ristanitnih podruia. iztad 61.086,49 90.211,49 29.125,00 | planiraju izraditi do kraja 2023.
S0 N P st el godine za potrebe izmjene prostorno
elaborata zastite od poZara. o3
planske dokumentacije.
Unutar aktivnosti planira se izrada
cjelokupne projektne
Projektiranje pristani3ta %Mﬁ%mwﬂmﬂﬂ_ﬂmﬁ OWMM%S_ ok Potreba za smanjenjem sredstava
22. Vinkovei - lokacija Sopot, projext, 1ehn : 170.000,00 128.000,00 -42.000,00 | proizlazi iz provedenih postupaka
S dokumentacija pristana, odobrenje
Centar, TrbuSanci s ’ nabave.
HRB-a, geodezija, geomehanika
za buduce pristaniste Vinkovci —
lokacija Sopot, Centar, TrbuSanci.
Planira se izrada projektnog
MMMWP@MMSMMMM%WMW GMMMEP Povedanje sredstava nastaje zbog
23. | Pristaniste Priviaka A o 18.544,37 52.000,00 33.455,63 | poveéanja troskova za navedene
cjelokupne projektne A . "
o : aktivnosti u odnosu na pocetni plan.
dokumentacije buduéeg
pristani§ta u Privlaci.
Planira se izrada projektnog
zadatka, koncepcijskog rjeSenja,
Uredenje toka i obale izrada geodetskih podloga te Povedanje sredstava predvideno je
24. rijeke Bosut na podruéju cjelokupne projektne 17.246,80 59.115,09 41.868,29 | zbog povecanog broja aktivnosti u
Opéine Stari Jankovi dokumentacije buduceg odnosu na poetni plan.
pristanidta na rijeci Bosut na
podru¢ju Opéine Stari Jankovci.
U svrhu realizacije projekta
Planira se iztada projekinog izgradnje rijeéne marine u lloku, u
5 ; : ! ini iraj det
25. Rije€na marina u Iloku zadataka te geodetskih podloga 0,00 9.500,00 9.500,00 45 el plba v B8 ROSAE

budude rije¢ne marine u Tloku

aktivnosti kao §to su izrada

projektnog zadatka i geodetskih
podloga.




Sredstva su utrofena za izradu
Mwoo-ﬂ_%_ww.m,i projektantskog  troskovnika  za
26. W, ueat Izrada troskovnika 0,00 500,00 500,00 | potrebe provodenja postupka javne.
pristanista infrastrukturom o — = — LSS nabave za izradu dokumentacije i
e za Zbrinjavanje otpada infrastrukture.
‘ UKUPNO 3.573.560,93 € 2.576.302,50 € _ -997.258,43

IL. izmjenom i dopunom operativnog programa gradenja i modernizacije luckih gradevina Lutke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna
financijska sredstava predvidena na aktivnosti T930003 INTERREG DIONYSUS - integracija dunavske regije u pametan i odrziv
multimodalni i intermodalni transportni lanac iznose 329,00 €:

Novi
Naziv aktivnosti Iznos (€) Izmijenjeni Povetanje/Smanjenje ObrazloZenje

plan (€)

Ovaj projekt je zapoleo sa
svojom provedbom 1.7.2020.
godine, a provedba projektnih
aktivnosti trajala je 30

T930003 INTERREG | Mjeseci, stoga je sluZbeni

DIONYSUS - Integracija | ZavrSetak  projekta  bio
Dunavske regije u 31.12.2022. godine. Buduéi

L. pametan i odriv da se trodak osoblja iskazuje 329,00 329,00 0,00
. multimodalni i kroz angaZzman djelatnika u
Intermodalni transportni postotku od bruto plaée, u

atiae promatranom razdoblju ove
godine iskljudivo su
podmireni troSkovi osoblja
(place) za mijesec prosinac

] 2022. godine

Nema promjene.
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II. izmjenom i dopunom operativnog programa gradenja i modernizacije luc¢kih gradevina Lugke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna
financijska sredstava predvidena na aktivnosti K930004 CEF 2014-2020 - Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav — PriveziSta
iznose 64.050,00 €:

(%
Naziv aktivnosti Iznos (€) Izmijenjeni
plan (€)

Povecanje/Smanjenje

©

Obrazlozenje

U provedbi projekta, Ludka uprava
Vukovar aktivno sudjeluje u aktivnosti 1-
Upravljanje projektom i aktivnosti 6 -
Priprema procjene, analiza zahtjeva i
dokumentacija za privezi§ta. U 2023.
godini planira se nastavak provedbe
aktivnosti .m:Ema:o Gmo<w2 0 ao.&.o: U sklopu ove aktivnosti se do kraja
@mmwoﬁmﬂ:ﬁ sredstava u dijelu u kojemu 2023. godine neée se realizirati
sudjeluje Lucka uprava Vukovar.

K930004 CEF 2014- planirana sluZbena putovanja te su svi

2020 - Priprema Tijekom 2023. godine planiran je zavrietak preostali sastanci predvideni ,online

1. FAIRway 2 radovana | i placanje isporudene dokumentacije tj. 72.428,00 64.050,00 -8.378,00 utem. Ujedno, smanjena su sredstva
koridoru Rajna-Dunav - | studije koja ukljutuje detaljnu analizu P o ’ ;

Privezista postoje¢eg stanja, potreba i planova za intelektualne usluge previdena za

financijsku reviziju projekta buduéi

izgradnje privezista za rijeke Dunav i Savu.
da nisu potroSena sredstva predujma.

Isto tako, dio planiranih sredstva
namijenjen je za tro§kove rada djelatnika
na projektu.

Zavrietak provedbe projekta predviden je u
prvoj polovici 2024. godine.
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II. izmjenom i dopunom operativnog programa gradenja i modernizac
financijska sredstava predvidena na akt
Vukovar iznose 955.096,00 €:

R.br. Naziv aktivnosti

K930005 CEF —
Priprema projektne
1. dokumentacije za
izgradnju vertikalne
obale u luci Vukovar

Lucka uprava Vukovar planira izraditi
projektnu dokumentaciju za izgradnju 300
metara nove okomite obale s prateéom
infrastrukturom na dijelu na kojem obala
nije  izgradena.. Priprema projektne

dokumentacije ukljuéuje izradu
Geodetskih i geomehani&kih podloga,
Feasibility studije, Transportno

tehnoloskog elaborata, Idejnog projekta,
Studije utjecaja na okolig, Glavnog
projekta te Izvedbenog projekta. Ugovor
za pripremu projektne dokumentacije za
izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar
potpisan je 15. prosinca 2021. godine, od
kada poéinju aktivnosti koje ukljuduju
pripremu  projektne dokumentacije te
provedbu svih upravnih postupaka za
ishodenje  lokacijske i gradevinske
dozvole.

Planirana sredstva ¢e se utroditi za
pladanje  usluga pripreme projektne
dokumentacije, ugovorenih usluga vodenja
projekta te rada djelatnika Ludke uprave
na projektu.

Novi
Iznos (€) Izmijenjeni
plan (€)

Poveéanje/Smanjenje
©

954.996,00 955.096,00 100,00

ije lu¢kih gradevina Lugke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna
ivnosti K930005 CEF - Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci

Obrazlozenje

Minimalno  poveéanje  sredstava
nastalo je zbog nepredvidenih
tro8kova promidzbe i informiranja.
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II. izmjenom i dopunom operativnog programa gradenja i modernizacije lu¢kih gradevina Lugke uprave Vukovar za 2023. godinu ukupna

financijska sredstava predvidena na aktivnosti K930006 NPOO - C1.4. R3-14 Opremanje luka i pristani¥ta infrastrukturom za zbirn javanje

~ otpada — LU Vukovar iznose 6.000,00 €:

Novi
Naziv aktivnosti Izmijenjeni
plan (€)

Povecanje/Smanjenje

()

Obrazlozenje

Projektom "Opremanje luka i
pristani§ta  infrastrukturom za
zbrinjavanje otpada", izgradit ¢e
se terminal za prikupljanje otpada
K930006 NPOO - C1.4. | sa plovila i objekti za
R3-14 Opremanje Iuka ;i gospodarenje otpadom u luci

1. pristanista infrastrukturom Vukovar. Strategija prometnog 6.000,00 6.000,00 0,00 Nema promjene.
za zbirnjavanje otpada — razvoja predvida mjeru izgradnje
LU Vukovar terminala za opasne tvari j

objekata za gospodarenje
otpadom, u skladu s mjerama
zastite okolifa i Strategije za
F zadtitu voda.
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Novi
Izmijenjeni
plan (€)

Povecanje/Smanjenje
©

Naziv aktivnosti Iznos (€)

FAIRway  Danube [] je
transnacionalni i projektni

prijedlog uz sudjelovanje
Austrije, Slovatke, Madarske,
Hrvatske, Bugarske i Rumunjske
koji ima za cilj osigurati

uskladenost Dunava sa zahtjevima
Za  prometnu  infrastruktury
unutarnjih plovnih puteva
posebno s minimalnim zahtjevima
koji se odnose na dubiny
plovidbenog puta za oluvanje
dobrog statusa plovidbe. Prijedlog
¢e takoder doprinijeti provedbi

K930007 — CEF FAIRway
i Danube 11 - Buduéi koraci

za unaptjedenje plovidbe | C12VN0g _w_gm obnove i 0,00 17.875,00 17.875,00
na Dunavu odrZavanja plovnog puta koji su
usvojili  gotovo svi dunavski

ministri prometa (u lipnju 2022.),
Radni paket WP6 (Studije za
dogradnju infrastrukture  za
privezita) ima za cilj pripremiti
zrele projekte za nadogradnju
postoje¢e i/ili izgradnju nove
infrastrukture za privez plovila na
unutarnjim vodama u Austriji,
Slova¢koj i Hrvatskoj. Kroz radni

paket  WP6  Lucka uprava
Vukovar izradit ¢e studi jsko-
projektnu dokumentaciju  za

Obrazlozenje

Do kraja ove godine sredstva su
planirana za izradu koncepcijskog
rjeSenja za privezidta te rashode
za sluZbena putovanja u sklopu
realizacije ovoga projekta
(,,Project coordination
meetings*).
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izgradnju infrastrukture
priveziste u Hrvatskoj.

za

Luéka uprava Vukovar
.~ ravnatelj
blji¢, sthud.spec.ing.sec.
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