

## IX. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora/Okvirnog sporazuma	Izmjena/Dopuna
I	Telekomunikacijske usluge - mobilna telefonija	I/1/2017	60.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	01/2017	2 godine	
I	Premije osiguranja	I/2/2017	64.000,00	Bagatelna nabava	Polica osiguranja	<del>01/2017</del> 02/2017	1 godina	I. - Izmjena
I	Revizorski uvid u financijske izvještaje za 2017. godinu	I/3/2017	30.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	09/2017	do <del>01.06.2016.</del> 01.06.2018.	II. - Izmjena
II	Sanacija obaloutvrde na lučkom području luke Vukovar	II/1/2017	490.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	03/2017	90 dana	II. - Dopuna
II	Sanacija kolosijeka na lučkom području luke Vukovar	II/2/2017	413.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	04/2017	do 15.06.2017.	II. - Dopuna
II	Sanacija prilazne ceste	II/3/2017	498.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	05/2017	<del>do</del> <del>30.06.2017.</del> do 15.08.2017.	II. - Dopuna VI. - Izmjena
II	Prilagodba postojećih sustava vezova u putničkom pristaništu Aljmaš	II/4/2017	80.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	05/2017	60 dana	II. - Dopuna
II	Usklađivanje izvedenog stanja s pravilima HRB-a za PO-3-VK - Bravarija	II/5/2017	50.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	<del>03/2017</del> 04/2017	40 dana	II. - Dopuna III. - Izmjena IV. - Izmjena

II	<del>Uređenje i održavanje okoliša na lučkom području luke Vukovar i putničkog pristaništa Batina</del> — Radovi uređenja i održavanja okoliša na lučkom području luke Vukovar i putničkog pristaništa Batina	II/6/2017	<del>112.000,00</del> 159.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	04/2017	do 15.11.2017.	II. - Dopuna VII. - Izmjena
III	Izgradnja komunalnog pristaništa "Marina" u Vukovaru	III/1/2017	<del>6.200.000,00</del> 6.800.000,00	Otvoreni postupak javne nabave	Ugovor	<del>05/2017</del> 08/2017	<del>90 dana</del> do max. 200 radnih dana	II. - Dopuna VII. - Izmjena
III	Studija opravdanosti davanja koncesije na terminalu za pretovar i skladištenje rasutih tereta (žitarica i uljarica)	III/2/2017	128.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	09/2017	30 dana	VII. - Dopuna
III	<del>Ažuriranje natječajne dokumentacije za dodjelu koncesija</del> Geodetski poslovi izrade parcelacijskog elaborata	III/3/2017	32.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	<del>10/2017</del> 11/2017	<del>10 dana</del> 15 dana	VII. - Dopuna VIII. - Izmjena
III	Ažuriranje Elaborata lučkog područja luke Vukovar	III/4/2017	30.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	9/2017	30.09.2017.	VII. - Dopuna
III	Izrada projektne dokumentacije za privezne elemente i priključke na infrastrukturu za pristanište za putnička plovila u Vukovaru	III/5/2017	80.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	11/2017	10 dana	IX. - Dopuna

IV	<b>Računala i računalna oprema</b> Predmet nabave je podijeljen na grupe: Grupa 1. – Stolno računalo Grupa 2. – Prijenosna računala Grupa 3. – Kopirni uređaj Grupa 4. - Printer	IV/1/2017	<del>37.000,00</del> <del>Grupa 1. 6.000,00</del> <del>Grupa 2. 24.000,00</del> <del>Grupa 3. 7.000,00</del> <del>38.000,00</del> <del>Grupa 1. 6.500,00</del> <del>Grupa 2. 24.500,00</del> <del>Grupa 3. 7000,00</del> 43.100,00 Grupa 1. – 7.800,00 Grupa 2. – 24.500,00 Grupa 3. – 9.000,00 Grupa 4. – 1.800,00	Bagatelna nabava	Ugovor	<del>03/2017-</del> 04/2017	10 dana	II. - Dopuna III. - Izmjena IV. - Izmjena V. - Izmjena
IV	<del>Nacionalna izvješća – Projekt DAPHNE</del> Predmet nabave je podjeljen na grupe: <del>Grupa 1. Nacionalno izvješće – Pravni okvir</del> <del>Grupa 2. Nacionalno izvješće – državne potpore</del> <del>Grupa 3. Nacionalno izvješće – administrativni procesi</del> Nabava usluga u okviru DAPHNE projekta - izrada studija	IV/2/2017	<del>Usluga</del> <del>165.000,00</del> <del>Grupa 1. 75.000,00</del> <del>Grupa 2. 45.000,00</del> <del>Grupa 3. 45.000,00</del> 150.000,00	Bagatelna nabava	Ugovor	<del>07/2017-</del> 11/2017	<del>60 dana</del> 45 dana	IV. - Dopuna VI. - Izmjena VII. - Izmjena
IV	Transnacionalni implementacijski plan	IV/3/2017	69.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	09/2017	10.10.2017.	VII. - Dopuna

RV-17-09/105/KK

14.12.2017.

Naručitelj: Lučka uprava Vukovar  
Adresa: Parobrodarska 5, Vukovar  
OIB: 43504091006

Ravnatelj:  
Alen Jakumetović, mag. ing. el.