

Naziv naručitelja: Javna ustanova Lučka uprava Vukovar
Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1.	II/1/2020	Premije osiguranja	66510000-8	57.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	veljača/ ožujak	godinu dana	03.02.'20			
2.	II/2/2020	Revizorski uvid u financijske izvještaje za 2020.g	79212500-8	20.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	kolovoz / rujan	lipanj 2021.	03.02.'20.			
3.	II/3/2020	Izrada projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije vertikalne obale na lučkom području luke Vukovar	71242000-6	65.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	veljača	60 dana 20.02.2020.	03.02.'20. 04.03.'20.	04.03.'20.		I. izmjena plana nabave
4.	III/1/2020	Radovi uredjenja i održavanja okoliša na lučkom području luke Vukovar i put prist. Batina	90722000-4	404.000,00 105.200,00	jednostavna nabava	NE	NE	ugovor	ožujak/ travanj	1 godina	03.02.'20. 19.05.'20.			II. izmjena i dopuna
5.	III/2/2020	Uklanjanje nakupljenih naplavina na komunalnom pristaništu "Marina" na otvorenom toku rijeke Dunav	50246300-4	420.000,00 158.800,00	jednostavna nabava	NE	NE	ugovor	veljača/ ožujak	1 godina	03.02.'20. 04.03.'20.	04.03.'20.		I. izmjena plana nabave
6.	III/3/2020	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku	71320000-7	320.000,00 280.000,00 160.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	ožujak/ travanj/ svibanj/ lipanj/ listopad	3 mjeseca 90 dana 30 dana	03.02.'20. 04.03.'20. 19.05.'20. 28.10.2020.	04.03.'20.		I. izmjena plana nabave II. izmjena i dopuna IV. dopuna i izmjena
7.	II/4/2020	Motorni benzini i diesel goriva	09130000-9	44.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	ožujak	1 godinu	03.02.'20.			

VI. izmjena i dopuna PLANA NABAVE 2020.godine

8.	III/4/2020	Izrada dokumentacije za izgradnju lučke ceste	71242000-6	1.600.000,00	nabava velike vrijednosti	NE	NE	Ugovor	ožujak/travanj	120 dana	03.02.'20.	19.05.'20.		I. Izmjena i dopuna
9.	III/5/2020	Izrada izvedbenog projekta te stručni nadzor nad radovima sanacije kolosijeka	7124700-1	27.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	ožujak	do 29. svibnja 2020.- 30.06.2020.	04.03.'20. 19.05.'20.			I. dopuna plana nabave
10.	III/6/2020	Sanacija industrijskog kolosijeka na lučkom području luke Vukovar- radovi	45234100-7	367.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Ožujak/travanj	do 29. svibnja 2020.- 30.06.2020.	04.03.'20. 19.05.'20.			I. dopuna plana nabave II. dopuna i dopuna
11.	II/5/2020	Provođenje jednog postupka - javne nabave i provođenje dva postupka dodjele koncesije	79131000-1	95.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Ožujak/travanj	najkraći moguć rok	04.03.'20.	19.05.'20.		I. dopuna plana nabave II. izmjena i dopuna
12.	II/5/2020	Usluge čišćenja poslovnog prostora (Parobrodarska 5 i P-03-VK)	90919200-4	69.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	svibanj	godinu dana	19.05.'20.			II. izmjena i dopuna
13.	III/7/2020	Antikorozivna zaštita komunalnog pristaništa "Marina"	50236300-4	55.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	lipanj	45 dana od potpisa ugovora	01.06.'20.			II. Dopuna
14.	III/8/2020	Videonadzor komunalnog pristaništa "Marina"	32323500-8	44.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	studeni/prosinac	30 dana	28.10.2020.			IV dopuna
15.	III/9/2020	Novi računovodstveni program	48000000-8	56.000,00	jednostavna nabava	ne	ne	Ugovor	studeni/prosinac	30 dana	28.10.2020.			IV dopuna
16.	III/10/2020	Izrada geodetskog elaborata- snimak skladišta u luci Vukovar	71355000-1	40.000,00	jednostavna nabava	ne	ne	Ugovor	studeni/prosinac	30 dana	28.10.2020.			IV dopuna
17.	III/11/2020	Savjetodavne usluge: 1.Izrada natječajne dokumentacije i provođenje postupka: javne nabave 2.Izrada natječajne dokumentacije i provođenje postupka: davanja koncesije 3.Izrada nacrt natječajne dokumentacije za Projekt Farway	79418000-7	96.000,00 Grupa 1 -40.000,00 Grupa 2 -40.000,00 Grupa 3- 16.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Ugovori	listopad/studeni	najkraći moguć rok	28.10.2020.			IV dopuna

VI. izmjena i dopuna PLANA NABAVE 2020.godine

18.	III/12/2020	Izvanbrodski motor	42111100-1	45.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Narudžbenica	studeni/ prosinac	30 dana	28.10.2020.			IV dopuna
19.	III/13/2020	Nabava plovila-čamca	34520000-8	35.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Narudžbenica	studeni/ prosinac	30 dana	28.10.2020.			IV dopuna
20.	III/14/2020	Izrada dokumentacije za poslovnu zgradu - Glavni projekt ,idejno rješenje, vizualizacija	71200000-0	176.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Ugovor	studeni/ prosinac	45 dana	28.10.2020.			IV dopuna
21.	II/6/2020	nabava računalne opreme	30213100-6	69.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Narudžbenica	listopad /studeni	30 dana	28.10.2020.			IV dopuna
22.	II/1/2020	Nabava usluge provedbe projekta " Priprema projekte dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar: Grupa 1. praćenje projekta i priprema dokumentacije sukladno CEF Ugovoru, grupa 2. Promidžba projekta i visibility	72224000-1	503.350,00 Grupa 1, 352.350,00 Grupa 2, 151.000,00	nabava male vrijednosti	ne	da	Ugovor	studeni/ prosinac	36 mjeseci	28.10.2020.			IV dopuna
23.	II/7/2020	Usluga procjene naftnog terminala u luci Vukovar	71319000-7	55.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Narudžbenica	studeni	15 dana	05.11.2020			V dopuna
24.	I/II/2020	Izrada projektnog zadatka za projekt Fairway Danube	71242000-6	69.900,00	jednostavna nabava	ne	ne	Ugovor	studeni	do 31.12.2020.	13.11.2020.			V dopuna

U Vukovaru 13.11.2020.

RV-20-09/47/TO

LUČKA UPRAVA VUKOVAR

RAVNATELJ

Alen Jakumetović, mag.ing.el.

