

## XII. izmjena i dopuna PLANA NABAVE

Naziv naručitelja: Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Godina: 2019

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijele n na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene	
1.	II/1/2019	Premije osiguranja	66510000-8	75.000,00— 65.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	veljača/ ožujak	godinu dana	26.2.2019. 12.03.2019.			I. dopuna II. izmjena I. dopuna	
2.	II/2/2019	Revizorski uvid u financijske izvještaje za 2019. g	79212500-8	20.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	kolovoz / rujan	lipanj 2020.	26.2.2019.				
3.	II/3/2019	Telekomunikacijske usluge predmet nabave-podijeljen u grupe Grupa 1.—Fiksna telefonija Grupa 2.—Mobilna telefonija	32510000-1	Ukupno 112.000,00 Grupa1.—35.000,00- Grupa2.—77.000,00	jednostavna nabava	NE	DA NE	Ugovor	veljača/ ožujak	dvije godine	26.2.2019.				I. dopuna i izmjena
4.	III/4/2019	Motorni benzini i diesel goriva	09130000-9	44.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	veljača/ ožujak	godinu dana	26.2.2019.				I. dopuna
5.	II/5/2019	Obnova mosta na PO-3-VK	45221119-9	28.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	ožujak	45 dana	12.3.2019.				II. dopuna
6.	II/6/2019	Izrada, doprema i montaža prijelaznih mostića na komunalnom pristaništu "Marina"	45213353-2	35.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	veljača	3 dana	12.3.2019.				II. dopuna
7.	III/7/2019	Nabava opreme za spašavanje na komunalnom pristaništu "Marina"	35112000-2	36.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	veljača	3 dana	12.03.2019.				II. dopuna
8.	III/1/2019	Sanacija industrijskog kolosijeka na lučkom području luke Vukovar	45234100-7	384.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Travanj/ svibanj	45 dana	17.04.2019.				III. dopuna
9.	III/2/2019	Sanacija prometnih parkirališnih i manipulativnih površina na lučkom području	45223300-9	852.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	svibanj srpanj rujan	60 dana od uvođenja u posao	17.04.2019. 11.07.2019. 26.11.2019.				III. dopuna VII. izmjena X. izmjena

## XII. izmjena i dopuna PLANA NABAVE

10.	III/3/2019	Radovi uređenja i održavanja okoliša na lučkom području luke Vukovar i put prist. Batina	90722000-4	144.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Travanj/ svibanj	studenj do 10.10.2019.	17.04.2019.	III. dopuna
11.	III/4/2019	Izrada studije opravdanosti proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru	71241000-9	192.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	svibanj	do 10.10.2019.	17.04.2019.	III. dopuna
12.	III/5/2019	Provođenje postupka javne nabave sanacije prometnih i parkirališnih površina	79131000-1	30.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Travanj/ svibanj srpanj	do završetka postupka nabave	17.04.2019. 11.07.2019.	III. dopuna VII. izmjena
13.	II/8/2019	Nabava službenog automobila putem operativnog leasinga	341150000	196.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	listopad/ studenj	4 godine	17.04.2019.	III. dopuna
14.	III/6/2019	Redovna godišnja revizija elektroenergetskog postrojenja	50532000-3	25.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Travanj/ svibanj	do 07.11.2019.	17.04.2019.	III. dopuna
15.	III/7/2019	Stručni nadzor nad redovima sanacije prometnih, parkirališnih i manipulativnih površina	71247000-1	30.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor narudžbenica	svibanj/srp anj- studeni	do završetka sanacije prometnih, parkirališnih i manipulativnih površina	17.4.2019 26.11.2019	III. dopuna X. izmjena
16	II/8/2019- II/9/2019	Uklanjanje nakupljenih naplavina na komunalnom pristaništu "Marina" na otvorenom toku rijeke Dunav	50246300-4	50.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	Travanj/ svibanj	15 dana	25.4.2019 21.05.2019	IV. dopuna V. izmjena
17	II/10/2019	Uklanjanje nakupljenih naplavina na komunalnom pristaništu "Marina" na otvorenom toku rijeke Dunav	50246300-4	50.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	Svibanj	2 dana	21.05.2019	V. dopuna
18.	III/1/2019	Četiri osobna računala sa operativnim sustavima i licencama	30213000-5	25.000,00 26.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudbenica	svibanj /lipanj	30.6.2019	21.5.2019 01.07.2019.	V. dopuna VI. izmjena
19.	II/12/2019	Uklanjanje nakupljenih naplavina na komunalnom pristaništu "Marina" na otvorenom toku rijeke Dunav	50246300-4	69.900,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudbenica	srpanj	15 dana	11.07.2019	VII. dopuna
20.	III/8/2019	Izgradnja prometnice u lučkom području luke Vukovar- Izrada geodetskih elaborata	71355000-1	107.000,00 140.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	rujan	31.10.2019 25.11.2019.	13.9.2019. 25.09.2019.	VIII. dopuna IX. izmjena
21.	III/9/2019	Izgradnja prometnice u lučkom području luke Vukovar- Idejni projekt sustava odvodnje	71320000-7	33.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	rujan	31.11.2019 30.11.2019	13.9.2019 12.12.2019.	VIII. dopuna XI. izmjena i dopuna

## XII. izmjena i dopuna PLANA NABAVE

22. III/10/2019	Redovno čišćenje i održavanje separatora i sustava oborinske odvodnje na lučkom području	90470000-2	25.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	rujan	31.10.2019.	13.09.2019	VIII.dopuna
23. III/11/2019	Novelacija projektne dokumentacije za Otoka sportova	71320000-7	160.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	rujan/listopad ad studeni	30.11.2019. 24.12.2019	13.9.2019 25.09.2019 26.11.2019.	VIII.dopuna IX. Dopuna X. Dopuna
24. III/12/2019	Otklanjanje nedostataka na transformatorskim stanicama	50532200-5	43.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	rujan /listopad	30 dana	13.09.2019	VIII.dopuna
25. III/13/2019	Radovi na antikorozivnoj zaštiti plutajućeg objekta PO-4	50246300-4	69.000,00	jednostavna nabava	ne	ne	Ugovor	rujan /listopad	45 dana	13.09.2019	VIII.dopuna
26. III/13/2019 III/14/2019	Sanacija pomoćnog mosta na PO-3	34931200-4	34.000,00	jednostavna nabava	ne	ne	Narudžbenica	prosinac	15 dana	12.12.2019. 19.12.2019	XI.dopuna XII. izmjenjena

RV-19-09/67/TO

U Vukovaru 19.12.2019.g

JAVNA USTANOVA

LUČKA UPRAVA VUKOVAR

RAVNATELJ

Alen Jakumetović, mag.ing.el.

