

III. izmjenjena i dopuna PLANA NABAVE 2020.godine

Naziv naručitelja: Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijele n grupe	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1.	II/1/2020	Premije osiguranja	66510000-8	57.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	veljača/ ožujak	godinu dana	03.02.'20			
2.	II/2/2020	Revizorski uvid u financijske izvještaje za 2020. g	79212500-8	20.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	kolovoz/ rujan	lipanj 2021.	03.02.'20.			
3.	II/3/2020	Izrada projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije vertikalne obale na lučkom području luke Vukovar	71242000-6	65.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	veljača	60 dana-20.02.2020.	03.02.'20. 04.03.'20.	04.03.'20.		I. izmjenjena plana nabave
4.	III/1/2020	Radovi uređenja i održavanja okoliša na lučkom području luke Vukovar i put. prist. Batina	90722000-4	104.000,00 105.200,00	jednostavna nabava	NE	NE	ugovor	ožujak/ travanj	1 godina	03.02.'20. 19.05.'20			II. izmjenjena dopuna
5.	III/2/2020	UKlanjanje nakupljenih naplavina na komunalnom pristaništu "Marina" na otvorenom toku rijeke Dunav	50246300-4	120.000,00 158.800,00	jednostavna nabava	NE	NE	ugovor	veljača/ ožujak	1 godina	03.02.'20. 04.03.'20.	04.03.'20.		I. izmjenjena plana nabave
6.	III/3/2020	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitovima u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku	71320000-7	320.000,00 280.000,00	nabava male vrijednosti	NE	NE	Ugovor	ožujak/ travanj/ svibanj/ lipanj	3. mjesec-90 dana	03.02.'20. 04.03.'20. 19.05.'20	04.03.'20.		I. izmjenjena plana nabave II. izmjenjena i dopuna
7.	II/4/2020	Motorni benzini i diesel goriva	09130000-9	44.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	ožujak	1 godinu	03.02.'20.			

III. izmijena i dopuna PLANA NABAVE 2020. godine

8.	III/4/2020	Izrada dokumentacije za izgradnju teške ceste	71242000-6	1.600.000,00	nabava velike vrijednosti	NE	NE	Ugovor	oizujak/traf	120 dana	03.02.20.	19.05.20.	II dopuna I dopuna
9.	III/5/2020	Izrada izvedbenog projekta te stručni nadzor nad radovima sanacije kolosijeka	7124700-1	27.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	oizujak	do 29. svibnja 2020. - 30.06.2020.	04.03.20.	19.05.20.	I dopuna plana nabave
10.	III/6/2020	Sanacija industrijskog kolosijeka na lučkom području luke Vukovar- radovi	45234100-7	367.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Oizujak/trafarij	do 29. svibnja 2020. - 31.06.2020.	04.03.20.	19.05.20.	I dopuna plana nabave II dopuna
11.	III/5/2020	Provedenje jednog postupka javne nabave i provedenje drugog postupka dodjela koncesije-	79131000-1	95.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Oizujak/trafarij	najkraći moguć- 04.03.20. rok	04.03.20.	19.05.20.	I dopuna plana nabave II dopuna I dopuna
12.	III/5/2020	Ishaga ciscenja poslovnog prostora 1 Parobrodarska 5,1 PG-1-VK-1)	90919200-4	69.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	svibanj	godinu dana	19.05.20.	19.05.20.	II dopuna I dopuna
13.	III/2020	Art. Koncertni sadržaj koncertne E. postavica	9024000-4	8300,00	službeno nabava	SI	SI	Ugovor	Ugovor	1.1.2020. do 30.06.2020.	19.05.20.	19.05.20.	II dopuna

U Vukovaru 01.06.2020.
RV-20-09/22/TO

LUČKA UPRAVA VUKOVAR
RAVNATELJ

Alen Jakumetović, magistr el.

