

VII. izmjena i dopuna PLANA NABAVE 2020.godine

Naziv naručitelja: Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet na nabra	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1.	II/1/2020	Premije osiguranja	66510000-8	57.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	veljača/ ožujak	godinu dana	03.02.'20			
2.	II/2/2020	Revizorski uvid u financijske izvještaje za 2020. g	79212500-8	20.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	kolovoz/ rujan	lipanj 2021.	03.02.'20.			
3.	II/3/2020	Izrada projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije vertikalne obale na lučkom području luke Vukovar	71242000-6	65.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	veljača	60 dana 20.02.2020.	03.02.'20. 04.03.'20.	04.03.'20.		I. izmjena plana nabave
4.	III/1/2020	Radovi uređenja i održavanja okoliša na lučkom području luke Vukovar i put. prist. Batina	90722000-4	104.000,00 105.200,00	jednostavna nabava	NE	NE	ugovor	ožujak/ travanj	1 godina	03.02.'20. 19.05.'20			Izmjenjena i dopuna
5.	III/2/2020	Uklanjanje nakupljenih naplavina na komunalnom pristaništu "Marina" na otvorenom toku rijeke Dunav	50246300-4	120.000,00 158.800,00	jednostavna nabava	NE	NE	ugovor	veljača/ ožujak	1 godina	03.02.'20. 04.03.'20.	04.03.'20.		I. izmjena plana nabave
6.	III/3/2020	Izrada elaborata za ispitivanje mogućnosti na postojećim hitovima u luci Vukovar + putničkim pristaništima u Vukovaru i Hleku	71320000-7	320.000,00 280.000,00 160.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	ožujak/ travanj/ svibanj/ lipanj/ listopad	3 mjeseca 90 dana 30 dana	03.02.'20. 04.03.'20. 19.05.'20. 28.10.2020. 23.11.2020.	04.03.'20.		I. izmjena plana nabave II. izmjena plana IV. dopuna i izmjena VII. izmjena i dopuna
7.	II/4/2020	Motorni benzini i diesel goriva	09130000-9	44.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	ožujak	1 godinu	03.02.'20.			

VII. izmjena i dopuna PLANA NABAVE 2020.godine

8.	III/4/2020	Izrada dokumentacije za izgradnju lučke česte	71242000-6	1.600.000,00	nabava -velike vrijednosti	NE	NE	Ugovor	ožujak/travanj	120 dana	03.03.2020.	19.05.20	II izmjena i dopuna
9.	III/5/2020	Izrada izvedbenog projekta te stručni nadzor nad radovima sanacije kolosijeka	7124700-1	27.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Narudžbenica	ožujak	do 29.svibnja 2020.- 30.06.2020	04.03.20. 19.05.20		I.dopuna plana nabave
10.	III/6/2020	Sanacija industrijskog kolosijeka na lučkom području luke Vukovar- radovi	45234100-7	367.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Ožujak/travanj	do 29.svibnja 2020.- 30.06.2020	04.03.20. 19.05.20		I.dopuna plana nabave II izmjena i dopuna
11.	III/5/2020	Provođenje jednog postupka- javne nabave + provođenje dva- postupka dovođenja koncesije	79131000-1	95.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	Ožujak/travanj	najkraći mogući rok	04.03.20.	19.05.20	I.dopuna plana nabave II izmjena i dopuna
12.	III/3/2020	Usluge održavanja poslovnog prostora i Pribrodarska 3 i P-03-VK 1	90919300-4	69.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	svibanj	godišni dana	19.05.20.		II izmjena i dopuna
13.	III/2020	održavanje zbilja i održavanje i održavanje "Vukovar"	30230300-1	23.000,00	jednostavna nabava	NI	NI	Ugovor	lipanj	45 dana od početka ugovora	11.06.20.		II izmjena i dopuna
14.	III/8/2020	Videonadzor komunalnog pristaništa "Marina"	32323500-8	44.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	studen/prosinac	30 dana	28.10.2020.		IV dopuna
15.	III/9/2020	Novi računovodstveni program	48000000-8	56.000,00	jednostavna nabava	ne	ne	Ugovor	studen/prosinac	30 dana	28.10.2020.		IV dopuna
16.	III/10/2020	Izrada geodetskog elaborata- snimak skladišta u luci Vukovar	71355000-1	40.000,00	jednostavna nabava	ne	ne	Ugovor- Narudžbenica	studen/prosinac	30 dana	28.10.2020. 23.11.2020.		IV dopuna VII izmjena i dopuna
17.	III/11/2020	Savjetodavne usluge: 1.Izrada natječajne dokumentacije i provođenje postupka: javne nabave 2.Izrada natječajne dokumentacije i provođenje postupka: davanja koncesije 3.Izrada nacrta natječajne dokumentacije za Projekt Farway	79418000-7	96.000,00 Grupa 1 -40.000,00 Grupa 2 -40.000,00 Grupa 3- 16.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Ugovori	listopad/studen	najkraći mogući rok	28.10.2020.		IV dopuna

VII. izmjena i dopuna PLANA NABAVE 2020.godine

18.	III/12/2020	Izvanbrodski motor	42111100-1	45.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Narudžbenica	studeni/ prosinac	30 dana	28.10.2020.	IV dopuna
19.	III/13/2020	Nabava plovila-čamca	34520000-8	35.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Narudžbenica	studeni/ prosinac	30 dana	28.10.2020.	IV dopuna
20.	III/14/2020	Izrada dokumentacije za poslovnu zgradu - Glavni projekt, idejno rješenje, vizualizacija	71200000-0	176.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Ugovor	studeni/ prosinac	45 dana	28.10.2020.	IV dopuna
21.	III/6/2020	nabava računalne opreme	30213100-6	69.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Narudžbenica	listopad /studeni	30 dana	28.10.2020.	IV dopuna
22.	III/2020	Nabava usluge provedbe projekta "Priprema projekte dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar: Grupa 1. praćenje projekta i priprema dokumentacije sukladno CEF Ugovoru, grupa 2. Promidžba projekta i visibility	72224000-1	503.350,00 Grupa 1. 352.350,00 Grupa 2. 151.000,00	nabava male vrijednosti	ne	da	Ugovor	studeni/ prosinac	36 mjeseci	28.10.2020.	IV dopuna
23.	III/7/2020	Usluga procjene naftnog terminala u luci Vukovar	71319000-7	55.000,00	jednostavna nabava	ne	da	Narudžbenica	studeni	15 dana	05.11.2020	V dopuna
24.	IV/2020	branda projektnog zadatka za projekt Farway Damirke	71242000-6	69.970,00	jednostavna nabava	ne	ne	Ugovor	studeni	do 31.12.2020.	13.11.2020.	VI dopuna

U Vukovaru 23.11.2020.

RV-20-09/51/TO

LUČKA UPRAVA VUKOVAR

RAVNATELJ

Alen Jakumetović, mag.ing.el

