

Naziv naručitelja: Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Godina: 2021

 potpis m. o. j. v. Rije  
 20.02.2021 OK

Broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka prometa nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet na podjelu na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	Usluge izrade nacionalnih izvještaja- Analize: Grupa 1- Poljoprivredni proizvodi /luke i potrebne ulaganje u infrastrukturu Grupa 2- Master plan riječnog krucera	712410000-9	95.000,00 Grupa 1- 53.500 Grupa 2- 41.500	jednostavna nabava	NE	DA	Ugovor	DA	siječanj	15.9.2022.	11.01.21.			I dopuna V izmjena
2	Prenosje osiguranja	66510000-8	48.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	veljača travanj	jednu godinu	08.02.2021			I dopuna V izmjena
3	Telekomunikacijske usluge	64210000-1	120.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	veljača	dvoje godine	08.02.2021.			I dopuna
4	Motorni benzini i diesel goriva	09130000-9	44.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	ožujak	godinu dana	08.02.2021			I dopuna
5	Uklanjajuće nabrojane naplativna na pristaništu u Aljmas i komunalnom pristaništu "Marnat"	50246500-4	280.000,00 263.450,00 Grupa 1 - Marnat - 200.000,00 Grupa 2 - Aljmas- 80.000,00-63.450	otvoren postupak	NE	DA	Ugovor	NE	ožujak- travanj- svibanj- lipanj	godinu dana - do 31.12.2021.	08.02.2021 lipnja			I dopuna V izmjena VI izmjena
6	Radovi uređenja i održavanja okolista na lučkom području luke Vukovar i put prisa. Barina	90722000-4	120.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	svibanj- lipanj	do 15.12.2021. 15.11.2021	08.02.2021			I dopuna V izmjena
7	Redovna godišnja revizija električnog postrojenja	50532000-3	20.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	svibanj	do 15.12.2021	08.02.2021			I dopuna
8	Nabava servera	30200000-1	25.000,00	jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor- Naručiteljska	NE	ožujak travanj	godinu dana	08.02.2021.			I dopuna II izmjena

9	II/8/2021	Usluge čišćenja poslovnog prostora - Parobrodarska 5	90919200-9	44800—30.000,00		jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	svibanj	godinu dana—do 31.12.2021	08.02.2021.	I dopuna izmjena	V
10	II/9/2021	Redovno održavanje računovodstvenog programa Konto	50324100-3	43.000,00		jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	veljaca	godinu dana	08.02.2021.	I dopuna	
11	II/10/2021	Izrada izvedbenog projekta te stručni nadzor nad radovima sanacije kolosijeka	7124700-1	22000—14.000,00		jednostavna nabava	NE	DA	Ugovor	NE	svibanj	do kraja radova	08.02.2021.	I dopuna izmjena	II
12	II/11/2021	Sanacija industrijskog kolosijeka na laskov području lake Vukovar- radovi	45234100-7	562000—159.000,00		jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	svibanj	60 dana	08.02.2021.	I dopuna izmjena V izmjena	II
13	II/12/2021	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitovima u putničkom pristaništu Vukovar	71320000-7	120.000,00		jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	NE	travanj/ svibanj	60 dana	08.02.2021.	I dopuna	
14	II/13/2021	Radovi izgradnje putničkog pristaništa na Vučedolu	45241000-8	300.000,00		otvoren postupak	NE	NE	Ugovor	NE	lipanj/ srpanj	90 dana	08.02.2021.	I dopuna	
15	II/14/2021	Radovi proširenja putničkog pristaništa u Vukovaru	45241400-2	13.440.000,00		otvoren postupak	Ne	NE	Ugovor	NE	svibanj lipanj	90 dana	08.02.2021.	I dopuna	
16	II/15/2021	Izgradnja pontona za privez putničkih plovila u Njivicima	45262423-2	460.000,00		otvoren postupak	NE	NE	Ugovor	NE	lipanj/ srpanj	60 dana	08.02.2021.	I dopuna	
17	II/16/2021	Izrada projekatne dokumentacije za putničko pristanište u Iloku (jedino rješenje, arhitektonki projekti sa 3 D vizualizacijom)	71242000-6	200.000,00		otvoren postupak	NE	NE	Ugovor	NE	kolovoz	60 dana	08.02.2021.	I dopuna	
18	I/2/2021	Priprema projekatne dokumentacije za projekat Vertikalne obale	71240000-2	9.100.000,00		otvoren postupak	NE	NE	Ugovor	DA	travanj/ svibanj	do kraja ožujka 2024.	08.02.2021.	I dopuna	
19	I/3/2021	Izrada studije analize svih pristaništa + lake u sklopu projekta F AIRway-Nabava usluge izrade analize infrastrukture privreda za rijeke Dunav i Savu	71241000-9	900.000,00		otvoren postupak	NE	NE	Ugovor	DA	ožujak	do kraja travnja 2024.	08.02.2021.	I dopuna III izmjena V izmjena	

I/4/2021	Savjetodavne usluge: izrada <b>metodološke dokumentacije + provedbenije 3 postupka javne nabave</b> iz područja javne nabave Grupa I - Provedba postupka javne nabave male vrijednosti u sklopu Projekta FAIRway (CEF program). Grupa II - Izrada dokumentacije provedba postupka javne nabave male vrijednosti u sklopu projekta Diorysus (program Interreg Europe). Grupa III - Izrada dokumentacije i provedba postupka javne nabave male vrijednosti - (Uklanjanje nakupljenih naplavinu na pristaništu u Ajmanu i komunalnom naseljenom području komunalnog pristaništa Batinu	79418000-7	445400-80.000,00 Grupa I - 30.000, Grupa II -30.000 Grupa III 20.000	jednostavna nabava	NE	DA	Ugovor	DA	obavljeno	15.12.2021.	08.02.2021			III dopuna III. izmjena program
II/17/2021	Izgradnja komunalnog pristaništa Batinu	45248300-0	3.760.000,00	otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor	ne	hipotekarni sposobni kolovoz	20.11.2021 9mjeseci od uvodjenja u posao	08.06.2021 6.08.2021			VI dopuna VII dopuna
II/18/2021	Svrstani nadzor izgradnje komunalnog pristaništa Batinu	71247000-1	120.000,00	jednostavna nabava	ne	NE	Ugovor	NE	kolovoz/ rujan	dok. naju rdnosti	08.06.2021			VI dopuna
II/19/2021	Savjetodavne usluge: izrada Dora a i provedbenia postupka javne nabave izgradnje komunalnog pristaništa Batinu	79418000-7	40.000,00	jednostavna nabava	Ne	ne	Ugovor	ne	lipanj	najbrzaci mogući rok	08.06.2021			VI dopuna
I/5/2021	Projekat Diorysus - izrada Plana razvoja luke Vukovar	71243000-3	260.000,00	otvoreni postupak	NE	ne	Ugovor	DA	lipanj/ srpanj	31.12.2022	08.06.2021			VI dopuna

### VIII. dopuna PLANA NABAVE 2021. godine

Urb. broj	Opis nabave	Broj projekta	Ukupna vrijednost	Jedinstvena nabava	NE	ne	Ugovor	DA	opunij	do 20.10.2021.	08.06.2021.	Isključeno provodno dobivenim opunama osim dva izvještna režima su se radila u 2022. godini	VI. dopuna
116/2021	Projekt Demysus - usluge izrade nacionalnih izvještna i strategija ekonomskog razvoja dionavskih luka 2. analiza entropskog i macinacionog transporta dionavskih luka	111230000-7	40.000,00	jedinstvena nabava	NE	NE	ugovor	ne	opunij / ukidovoz	4. rujna	27.07.2023.		VII. dopuna

LUČKA UPRAVA VUKOVAR

U Vukovaru 16.08.2021.

Klasa:406-01/21-09-01

Urb. broj: 2196/01-JT-6-02/TO-21-25

v. d. ravnatelja

dr. sc. Iva Horvat



